Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	8 de febrero de 2021
Fecha Suscripción del Contrato:	6 de abril de 2020
Contrato No:	035-2020
Nombre del Contratista:	León Gráficas S.A.S
Nit o CC del Contratista:	809012539-4
Objeto del Contrato:	Contratar con una persona jurídica para la elaboración e instalación de avisos en gran formato, sobre estructura o fachada en los inmuebles que administra la Sociedad de Activos Especiales a nivel nacional.
Valor del Contrato:	Cien Millones de pesos ($100.000.000) monto que incluye transporte logístico, viáticos, IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar, de acuerdo con los valores unitarios presentados en la oferta económica.
Adición:	Si, por valor de $42.000.000 para un total del valor del contrato de $142.000.000
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda.
Prórrogas:	No
Periodo de evaluación del informe:	Febrero del 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. Cumplir con el objeto del contrato, entregando los identificadores requeridos en el tiempo acordado, los cuales serán de propiedad exclusiva de SAE una vez elaborada la producción y sean instalados. 2. Disponer de la tecnología apropiada para la producción del material impreso 3. Cumplir con los estándares de calidad en la utilización de la materia prima 4. Utilizar el material cotizado. 5. El contratista deberá mantener un stock de 10 avisos en caso de que se requieran de manera inmediata su instalación.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	6. El Proveedor debe garantizar la idoneidad del personal responsable de la ejecución del contrato, así como él número de personas asignadas para tal efecto, las cuales deben tener disponibilidad permanente, para la atención específica del contrato. El contratista es libre para establecer el número de personas a utilizar para la elaboración e instalación de los identificadores de acuerdo con el enfoque y la organización que dé a los mismos.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Vr. Contrato $100.000.000 EQUIVALE AL 100% Vr. Adición $ 42.000.000 Total Vr. Contrato $142.000.000 Vr. Ejecutado $142.000.000 EQUIVALE AL 100% Saldo por ejecutar $ 0 EQUIVALE AL 0%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista allego certificación de cumplimiento
Certificación de Cumplimiento:	Se presento certificado de cumplimiento por parte del supervisor.

Firma Supervisor