Fecha del Informe	Noviembre de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	8 de marzo de 2021
Contrato No:	11-2021
Nombre del Contratista:	Global News Colombia.S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.047.431-5
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de monitoreo medios masivos a nivel nacional, regional y local, emitidas a diario en los diferentes medios de comunicación (escritos, televisivos, radiales y digitales) y escucha permanente de la conversación en redes sociales donde tenga mención temas de interés de la Sociedad de Activos Especiales.
Valor del Contrato:	La suma de hasta treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos ($34.482.000) moneda corriente IVA incluido.
Adición:	Si adición por valor de $37.000.000 Valor total del contrato $71.482.000
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del contrato.
Prórrogas:	Si de 10 meses para un total de 20 meses 21 días.
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Suministrar en caso de requerirse la instalación de un Software en un equipo de SAE, que permita ver el material correspondiente de los medios (prensa, radio, TV, internet y redes sociales). Garantizar dos sesiones de capacitación, cada una de una (1) hora, mínimo a tres (3) funcionarios de la Oficina de Comunicaciones, sobre el uso correcto de la herramienta. Presentar a SAE cuando lo requiera un documento con los titulares de prensa, radio, TV, que deben ser exactas a los titulares originales de la noticia, garantizando una correcta ortografía y redacción Realizar la oportuna entrega de la información, de conformidad con las exigencias realizadas por SAE. Elaborar los informes sobre las noticias escaneadas o digitalizadas que sean de fácil lectura, descarga, impresión o búsqueda dentro de la plataforma de

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS


	almacenamiento del monitoreo de impresos, con palabras claves en títulos o en los contenidos de la noticia, así mismo los impresos deberán permitir identificar fecha, sección y página, es decir un escáner completo de la página, por lo que el monitoreo deberá cumplir los siguientes requerimientos: El monitoreo de la información y noticias deberá tener un mínimo de 10 palabras claves. El monitoreo de información debe incluir los medios asignados por el supervisor del contrato y debe incluir los medios impresos, radiales, televisivos y digitales, así como los principales de Colombia. Envío a través de correo electrónico mensajes de alerta de noticias negativas que se estén dando en tiempo real, para mínimo cinco personas definidas por el supervisor del contrato por parte de SAE. Entregar a SAE grabaciones nítidas de las noticias transmitidas en radio y televisión. Valorar económicamente la noticia o información, de acuerdo con los estándares comerciales de cada uno de los medios monitoreados, según tarifas del año. Valorar positiva o negativamente cada una de las notas emitidas Envío de boletín diario antes de las 7:00 AM y 2:00pm a la base de datos suministrada por el supervisor del contrato con el monitoreo de medios de comunicación y medios digitales, correspondiente al día anterior. El boletín diario y el informe mensual y anual, deberá estar categorizado por asuntos o temas, previamente definidos por el Supervisor en el momento de adjudicarse el contrato. Entrega de informe mensual de monitoreo de información, medios e Internet, debe presentarse de la siguiente manera: Durante los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente al periodo objeto de monitoreo, con valoración positiva o negativa de cada nota por medio, categoría del medio (impresos – prensa, revistas, otros; radio, TV, digitales (On line, redes sociales, otros) y región. Además, valoración económica y análisis de contenido, este tipo presentación y formato editable en Excel. Este informe debe permitir identificar, por separado a todo el monitoreo, el Free Press logrado por Boletines de Prensa emitidos por la entidad (los boletines se enviarán previamente a la persona natural o jurídica seleccionada para prestar el servicio).

<table>
<tr><td></td><td>El contratista se obliga para con la sociedad a permitir el ingreso de los autorizados por parte del supervisor de SAE a su página web, para revisar y descargar las noticias relacionadas con el objeto de este contrato. De esta manera se debe tener un sitio web que permita visualizar las noticias en tiempo real o de días anteriores.

Enviar mensualmente un CD y por correo electrónico con todas las noticias emitidas en el mes inmediatamente anterior, y durante los tres (3) primeros días hábiles del periodo, con análisis cuantitativo y cualitativo.

Los reportes diarios y mensuales deben contar con la selección, análisis y clasificación de las noticias e impactos con reporte de alertas respecto a las publicaciones relacionadas con la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Notificar de forma oportuna por correo electrónico, mensaje de texto y/o WhatsApp a la/s persona/s que indique el contratista de los impactos y noticias relacionados con la Entidad y de interés del contratista.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>% EJECUCION PLAZO DEL CONTRATO
<table>
<tr><td>Fecha de inicio:</td><td>11 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial</td><td>10 meses hasta el 10 de enero de 2022</td></tr>
<tr><td>Prorroga</td><td>10 meses 21 días</td></tr>
<tr><td>Plazo total del contrato</td><td>20 meses 21 días</td></tr>
<tr><td>Avance plazo total:</td><td>610 días corresponden al 84%</td></tr>
</table>
% EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
<table>
<tr><td>Vr. Contrato</td><td>$34.482.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adición</td><td>$37.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Vr. Total, contrato</td><td>$71.482.000</td><td>EQUIVALE AL 100%</td></tr>
<tr><td>Vr. Total, ejecutado</td><td>$67.775.267</td><td>EQUIVALE AL 95%</td></tr>
<tr><td>Saldo por ejecutar</td><td>$3.706.733</td><td>EQUIVALE AL 5%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Seguimiento riesgos contractuales</td><td>
<table>
<tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr>
<tr><td>Financiero: Incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td><td>Por ser un contrato de tracto sucesivo, mensualmente se registra el servicio</td><td>Verificación de los informes mensuales para proceso de pago a tiempo</td><td>No materializado</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>Técnico: No prestar los servicios de</td><td>Diariamente se tiene establecido</td><td>Correo electrónico</td><td>No materializado</td><td>Ninguna</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	acuerdo con el ofrecimiento presentado	envió de correos por el contratista reportando el servicio y es analizado por el equipo de comunicaciones			
	Técnico: No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	Dentro de las obligaciones al contratista se estableció la entrega de reportes diarios y un consolidado mensual	Correo electrónico y mesas de trabajo con el contratista	No materializado	Ninguna
	Técnico: Mala calidad en prestación de los servicios	Se valida la información a través de los medios de comunicación monitoreados por la Oficina de Comunicaciones	Por medios de comunicación, TV, radio, impresos.	No materializado	Ninguna
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista llego certificación de cumplimiento				
Certificación de Cumplimiento:	Se presento certificado de cumplimiento por parte del supervisor.				



Firma Supervisor

Nelay

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS