INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Agosto de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de abril de 2020
Contrato No:	037-2020
Nombre del Contratista:	León Gráficas S.A.S
Nit o CC del Contratista:	809012539-4
Objeto del Contrato:	Contratar a través de una bolsa de productos los servicios de impresión offset, digital, pre-prensa, CTP o cualquier otro sistema de impresión, en diversos formatos, materiales (blandos y rígidos) y con acabados para ser entregados y/o instalados en todo el territorio nacional
Valor del Contrato:	La suma presupuestada como valor del contrato es hasta **cincuenta millones de pesos moneda corriente ($50.000.000) IVA incluido**, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	Si, adición No. 1 por $50.000.000 Adición No. 2 por valor de $20.000.0000 Adición No. 3 por valor de $60.000.000 Total de $180.000.000
Plazo:	La duración del contrato será de hasta diez (10) o hasta agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Prórrogas:	Si, por once (11) meses más, total veintiún meses (21) hasta el 14 de enero de 2022 Segunda prorroga por diez (10) meses y dieciséis (16) días hasta el 30 de noviembre de 2022
Periodo de evaluación del informe:	Agosto de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1.El contratista cumplió con las siguientes obligaciones: 2.Cumplir con el objeto del contrato, entregando los impresos requeridos en el tiempo acordado, cantidad y calidad requerida por la Sociedad. 3.Disponer de la tecnología apropiada para la producción del material impreso. 4.Cumplir con los estándares de calidad en la utilización de la materia prima. 5.Entregar el primer arte borrador o boceto del documento escrito, antes de su impresión para que sea aprobado por el Supervisor del contrato. 6.Entregar pruebas de color de las piezas solicitadas. 7.Realizar la impresión o re-impresión según corresponda al producto solicitado, siempre y cuando tenga el visto bueno del supervisor. 8.Confidencialidad y completa reserva de las piezas entregadas por SAE y realizadas por el contratista. 9.Entrega de piezas y cantidades solicitadas bajo los requerimientos técnicos indicados. 10. Cumplir con los tiempos establecidos juntamente con el supervisor para la entrega de impresión de las distintas piezas que requiere la Sociedad. 11. Obligarse para con la SAE imprimir, solamente el número de impresos solicitado para tal fin, para lo cual se deberá entregar los archivos finales. 12. Instalación y/o entrega del producto en el lugar que designe el supervisor del contrato dentro del territorio nacional.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	13. En caso de requerirse un producto nuevo que no se encuentre dentro de la cotización, el contratista deberá presentar tres cotizaciones y se escogerá la de menor valor.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	**% EJECUCION PLAZO DEL CONTRATO** Fecha inicio 13 abril 2020 Plazo inicial 10 meses hasta el 10 de enero de 2021 Prórroga 1 11 meses hasta el 14 de enero de 2022 Prorroga 2 10 meses 16 días hasta el 30 noviembre de 2022 Prorroga total del contrato 31 meses 16 días Porcentaje avance plazo 28 meses para un porcentaje del 93% **% EJECUCION PRESUPUESTAL** Vr. Inicial Contrato $50.000.000 Adición No. 1 $50.000.000 Adición No. 2 $20.000.000 Adición No. 3 $60.000.000 Valor total contrato $180.000.000 Vr. Ejecutado $143.372.746 Equivale al 80% Vr. Por Ejecutar $36.627.254 Equivale al 20%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista allego certificación de cumplimiento
Certificación de Cumplimiento:	Se presento certificado de cumplimiento por parte del supervisor.

Firma Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS