Fecha del Informe	Octubre 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de abril de 2020
Contrato No:	037-2020
León Gráficas S.A.S	León Gráficas S.A.S
Nit o CC del Contratista:	809012539-4
Objeto del Contrato:	Contratar a través de una bolsa de productos los servicios de impresión offset, digital, pre-prensa, CTP o cualquier otro sistema de impresión, en diversos formatos, materiales (blandos y rígidos) y con acabados para ser entregados y/o instalados en todo el territorio nacional
Valor del Contrato:	La suma presupuestada como valor del contrato es hasta **cincuenta millones de pesos moneda corriente ($50.000.000) IVA incluido**, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	Adición No. 1 por $50.000.000 Adición No. 2 por valor de $20.000.0000 Adición No. 3 por valor de $60.000.000 Total de $180.000.000
Plazo:	La duración del contrato será de hasta diez (10) o hasta agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Prórrogas:	Primera prórroga por once (11) meses más, total veintiún (21) meses, hasta el 14 de enero de 2022 Segunda prorroga por diez (10) meses y dieciséis (16) días hasta el 30 de noviembre de 2022
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. El contratista cumplió con las siguientes obligaciones: 2. Cumplir con el objeto del contrato, entregando los impresos requeridos en el tiempo acordado, cantidad y calidad requerida por la Sociedad. 3. Disponer de la tecnología apropiada para la producción del material impreso. 4. Cumplir con los estándares de calidad en la utilización de la materia prima.

	5. Entregar el primer arte borrador o boceto del documento escrito, antes de su impresión para que sea aprobado por el Supervisor del contrato. 6. Entregar pruebas de color de las piezas solicitadas. 7. Realizar la impresión o re-impresión según corresponda al producto solicitado, siempre y cuando tenga el visto bueno del supervisor. 8. Confidencialidad y completa reserva de las piezas entregadas por SAE y realizadas por el contratista. 9. Entrega de piezas y cantidades solicitadas bajo los requerimientos técnicos indicados. 10. Cumplir con los tiempos establecidos juntamente con el supervisor para la entrega de impresión de las distintas piezas que requiere la Sociedad. 11. Obligarse para con la SAE imprimir, solamente el número de impresos solicitado para tal fin, para lo cual se deberá entregar los archivos finales. 12. Instalación y/o entrega del producto en el lugar que designe el supervisor del contrato dentro del territorio nacional. 13. En caso de requerirse un producto nuevo que no se encuentre dentro de la cotización, el contratista deberá presentar tres cotizaciones y se escogerá la de menor valor.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	**% EJECUCION PLAZO DEL CONTRATO** Fecha inicio: 13 de abril de 2020 Plazo Inicial: 10 meses hasta el 10 de enero de 2021 Prorroga 1: 11 meses hasta el 14 de enero de 2022 Prorroga 2: 0 Proroga 3: 10 meses 16 días hasta el 30 noviembre 2022 Plazo total del contrato 31 meses 16 días Avance plazo total: 30 meses corresponden al 99% **% EJECUCION PRESUPUESTO DEL CONTRATO** Vr. Inicial Contrato $50.000.000 Adición No 1 $50.000.000 Adición No. 2 $20.000.000 Adicion No. 3 $60.000.000 Vr. Total $180.000.000 Equivale al 100% Vr. Ejecutado $ 145.229.146 Equivale al 81% Saldo por ejecutar $34.770.854 Equivale al 19%

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Seguimiento riesgos contractuales	**Riesgo**	**Control y/o plan de mitigación**	**Seguimiento del control y/o plan de mitigación**	**Estado de materialización (Materializado /No materializado)**	**Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo**
	Financiero: Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	En archivo Excel se lleva control de los cobros efectuados	Se realiza seguimiento de la facturación pagada con el ERP	No se ha materializado	No aplica
	Técnico: No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado	revisión de los productos requeridos contra el estudio de mercado realizado	Revisión de los precios cotizados contra la propuesta presentada por el contratista	No se ha materializado	No aplica
	Técnico: No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	Se realizan mesas de trabajo previas a acordar el producto	Revisión de los productos entregados	No se ha materializado	No aplica
	Técnico: Mala calidad en los insumos o elementos suministrados	Se entregan las especificaciones de calidad, cantidad y material de cada producto	En caso de defectos o calidad del producto será devuelto y reemplazado	No se ha materializado	No aplica
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista allegó certificación de cumplimiento				
Certificación de Cumplimiento:	Se presentó certificado de cumplimiento por parte del supervisor				

Firma Supervisor

Nelsy

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS