Fecha del Informe	Febrero 2023
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de mayo de 2022
Contrato No:	036-2022
Nombre del Contratista:	Casa Editorial El Tiempo S.A.
Nit o CC del Contratista:	860.001.022-7
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de publicaciones digitales y/o impresas de avisos judiciales, edictos emplazatorios, clasificados y todos aquellos ordenados por la ley, así como los actos, contratos, resoluciones, documentos y/o avisos referentes a las actividades que ejerce la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, que necesiten ser divulgados a la ciudadanía en general, de conformidad con la invitación de mínima 08 de 2022, la propuesta presentada y el contrato
Valor del Contrato:	La suma de cien millones de pesos moneda corriente ($100.000.000) IVA incluido, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	Si, adición No. 1 en las siguientes cantidades: - Por Frisco la suma de $78.000.000 - Por proyectos especiales la suma de $8.889.300 Adición No. 2 por valor de $24.000.000 Total valor del contrato $210.889.300
Plazo:	Ocho (8) meses o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es, a partir del 13 de mayo de 2022
Prórrogas:	Si Se prorroga en el mes de enero de 2023 por tres meses más es decir hasta el mes de abril de 2023, plazo total del contrato 11 meses.
Periodo de evaluación del informe:	Febrero 2023
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Las siguientes obligaciones se encuentran cumplidas: Obrar de buena fe • Cumplir con todas las actuaciones • Cumplir con las condiciones inherentes a la naturaleza de la prestación del servicio • Ejecutar en forma idónea oportuna eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad • Cumplir con la cláusula 2.1 de los estudios previos “objeto del contrato” y conforme la propuesta presentada

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>• Presentar los documentos exigidos por SAE
• Presentar con la factura o cuenta de cobro certificación del pago de sus aportes a los sistemas de salud y pensión de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002 Guardar el debido sigilo y reserva profesional con la información que se genere como consecuencia de la prestación del servicio a contratar reconociendo que es de propiedad exclusiva de la SAE
• Abstenerse de ceder el presente contrato sin la previa expresa y escrita autorización de la SAE
• Pagar todos los gastos que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, como la totalidad los impuestos generados si a ello hay lugar
• Las demás que se desprenden del objeto del presente contrato
• Disponer de la tecnología apropiada para la producción del material impreso y digital
• Publicar los avisos de acuerdo con el arte y especificaciones enviadas por la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano de SAE
• Realizar la publicación de los días solicitados por la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano de SAE
• De ser necesario, realizar diseño de pieza y antes de la publicación enviar el arte final a la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano de SAE para su aprobación
• En el evento de publicaciones en forma incompleta, inexacta con errores de digitación, deberán ser corregidos y publicados nuevamente el día que los solicite el Supervisor del contrato, sin que ello genere costo alguno para SAE
• Mantener las tarifas ofrecidas en la propuesta presentada durante la ejecución del contrato
• Entrega en físico de un periódico impreso a primera hora y día en que sale la publicación en la calle 93 b número 13 47 o en el lugar que el supervisor disponga previa comunicación escrita
• En caso de solicitarse una publicación digital el contratista deberá remitir el valor de ésta, la cual debe ser aprobada por el Supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
% EJECUCION PLAZO DEL CONTRATO
<table>
<tr><td>Fecha de inicio:</td><td>13 de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial</td><td>8 meses hasta el 12 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>Prorrogas</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Plazo total del contrato</td><td>11 meses hasta abril de 2023</td></tr>
<tr><td>Avance plazo total:</td><td>9 meses corresponden al 82% del plazo</td></tr>
</table>
% EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
<table>
<tr><td>Vr. Contrato</td><td>$100.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adición No. 1
Adición No. 2</td><td>$86.889.300
$24.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Vr. Total, contrato</td><td>$210.889.300</td><td>EQUIVALE AL 100%</td></tr>
<tr><td>Vr. Total, ejecutado</td><td>$177.454.817</td><td>EQUIVALE AL 84%</td></tr>
<tr><td>Saldo por ejecutar</td><td>$33.434.483</td><td>EQUIVALE AL 16%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Seguimiento riesgos contractuales	**Riesgo**	**Control y/o plan de mitigación**	**Seguimiento del control y/o plan de mitigación**	**Estado de materialización (Materializado /No materializado)**	**Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo**
	Financiero: podría presentarse: que los precios de los materiales tengan incrementos desde la fecha de presentación de la cotización a la fecha de solicitud del producto	Es un riesgo inherente al contratista	cotización presentada	No materializado	Ninguna
	Técnico: ausencia de persona	Es un riesgo inherente al contratista	Se solicito un ejecutivo de cuenta permanente	No materializado	Ninguna
	Técnico: fallas en los materiales utilizados y fallas tecnológicas, fallas en la elaboración, pérdida de material y demora en las entregas	Es un riesgo inherente al contratista	Se realiza solicitud con 8 días de anticipación	No materializado	Ninguna
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista llego certificación de cumplimiento				
Certificación de Cumplimiento:	Se presento certificado de cumplimiento por parte del supervisor.				

Firma Supervisor

Nelay

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS