Fecha del Informe	6 septiembre 2018
Fecha Suscripción del Contrato:	22 septiembre 2017
Contrato No:	22092017
Nombre del Contratista:	G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA.
Nit o CC del Contratista:	900265408-3
Objeto del Contrato:	El objeto del contrato podrá ser uno o más de los servicios descritos en los siguientes numerales. 1) Transporte de dineros y/o valores. 2) Trasporte exclusivo de moneda 3) Transporte de dineros y/o valores, para custodia. 4) Transporte de dineros y/o valores, para proceso y verificación Transporte de dineros y/o valores, para deposito en centros de efectivo
Valor del Contrato:	$ 87.808.000
Adición:	$ 85.293.012
Plazo:	23 septiembre 2017
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	27 de marzo a 6 septiembre de 2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones que se evidencian en el contrato
Porcentaje de Ejecución y Avances:	El porcentaje de ejecución se encuentra en 33.37%, ya que no se ha ejecutado dicho contrato puesto que no se han recibido semovientes en las zonas designadas para dicho contratista. Los avances generados hasta el momento son: 1. La Gerencia de Proyectos Especiales disminuyo el presupuesto del contrato por un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCE PESOS ($ 85.293.012) con el fin de adicionar a diferentes contratos para cumplir las necesidades presupuestadas para cada uno.
Observaciones	No se presenta observaciones sobre el mismo

Cumplimiento pago de Parafiscales:	OK
Certificación de Cumplimiento:	OK

Diego Alejandro Morales
Gerencia de Proyectos Especiales