
<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de mayo de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>23 de abril de 2021.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>031 de 2021.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO FONDO DE VICTIMAS 2021.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901.479.625-5</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Constituir una fiducia mercantil para transferir la titularidad de los bienes y recursos líquidos inventariados por las FARC-EP; realizar el registro de dichos activos, la productividad de los mismos y los pagos realizados; administrar e invertir los recursos líquidos; hacer los pagos a las víctimas del conflicto armado, adelantar la contratación derivada en cumplimiento de las instrucciones dadas por la entidad designada por el Gobierno nacional como beneficiaria del Patrimonio Autónomo; verificar y materializar el acto administrativo por medio del cual se ordena el pago a las víctimas del conflicto armado.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>El valor del contrato de fiducia es indeterminado pero determinable. El presupuesto oficial destinado para esta contratación es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.863.436.474) incluido IVA, además de todas las obligaciones y costos directos e indirectos que se generen en la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>El contrato tuvo una adición por un valor de $585.985.799</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Un (1) año, seis (6) meses y diecinueve (19) días.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>11 de mayo de 2021.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 031-2021 se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 al 31 de mayo de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose algunos retrasos en las actividades.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>Cto $1.863.436.474
Mod 1 $585.985.733
Total $2.449.422.207</td><td>Enero 2022
$ 77.842.508
Febrero 2022
$ 233.527.524
Mayo 2022
$ 377.047.199</td><td>36.9%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>La Gerencia de Proyectos Especiales utilizó los servicios del contratista en el mes de mayo y este suministró las facturas de los servicios prestados en los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 (facturación mes vencido), acompañada del certificado de pago de parafiscales, los cuales fueron verificados por esta Gerencia.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El cumplimiento de las actividades prestadas fue el siguiente:

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td></td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td>X</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.