
<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de agosto de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>27 de junio de 2018.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>033 de 2018.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>AGUILAS DE ORO COLOMBIA LTDA.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>800.236.801-9.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada fija y móvil, con armas, sin armas, medio canino, servicio de escolta a personas y medios tecnológicos, para la permanente y adecuada protección de las sedes y los bienes muebles e inmuebles que son administrados por la SAE SAS, en los cuales se requiera el servicio.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación No. 02 del 13/08/2020 el valor del contrato es de $14.083.890.445 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>Mod. 2</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$205.281.664</td><td>13/08/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veinticuatro (24) meses.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>29 de junio de 2018.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 033 de 2018 presenta dos prórrogas que modifican el plazo de ejecución del contrato. La fecha final del contrato es el 1 de septiembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 a 31 de agosto de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista no prestó los servicios contratados a la Gerencia de Proyectos Especiales.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$14.083.890.445</td><td>$205.281.664</td><td>Noviembre 2020
$6.264.150
Diciembre 2020
$6.264.150</td><td>6.1%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	En atención a la no prestación de los servicios del contratista, no se presentaron facturas. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.



Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.