
<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de marzo de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29 de mayo de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>045 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901.288.125-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de trasporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 3 2019, la propuesta presentada y el contrato, para la Zona 3.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación No. 03 del 17/09/2020 el valor del contrato es de $9.707.427.402 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>02</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$100.000.000</td><td>17/09/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>31 de mayo de 2019.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 045-2018 no presenta prórroga que modifique el plazo de ejecución del contrato. La fecha final del contrato es el 29 de mayo de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 de marzo 2022 hasta el 31 de marzo del mismo año.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista no prestó servicios a la Gerencia de Proyectos Especiales.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$9.707.427.402</td><td>$100.000.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	En atención a la no prestación de los servicios del contratista, no se presentaron facturas. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.



Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.