<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>30 de abril de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29 de mayo de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>045 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901.288.125-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de trasporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 3 2019, la propuesta presentada y el contrato, para la Zona 3.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación No. 03 del 17/09/2020 el valor del contrato es de $9.707.427.402 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>02</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$100.000.000</td><td>17/09/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>31 de mayo de 2019.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 045-2018 no presenta prórroga que modifique el plazo de ejecución del contrato. La fecha final del contrato es el 29 de mayo de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 de abril 2022 hasta el 31 de abril del mismo año.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$9.707.427.402</td><td>$100.000.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista no presentó factura en el mes de abril por los servicios prestados, ya que la facturación se da mes vencido. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.



Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.