INFORME EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de agosto de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>19 de junio de 2020.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>054 de 2020.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>El Martillo del Banco Popular</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860.007.738-9.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Ofrecer y gestionar la comercialización de bienes muebles que se encuentren bajo administración legal o propiedad del FRISCO a través de EL MARTILLO.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación 02 del 30/12/2021 el valor del contrato es de $1.186.229.213 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>Mod. 2</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$ 68.025.213</td><td>30/12/2021.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Dos (2) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>24 de agosto de 2020.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 054-2020 presenta prórroga que modifica el plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato es el 30 de noviembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 a 31 de agosto de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$1.186.229.213</td><td>$ 68.025.213</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>El contratista no presentó factura a la Gerencia de Proyectos Especiales. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.</td></tr>
</table>

Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275
Elaboró: Ana María Montoya Uribe.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS