INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de enero de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>Contrato 066 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.- ALPOPULAR S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860.020.382-4.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para la Zona 4, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación 03 del 14/07/2020 el valor del contrato es de $15.038.159.878 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACIÓN No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>03</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$671.345.712</td><td>14/07/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>30 de septiembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 066-2019 no presenta prórroga que modifica el plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato es el 31 de octubre de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 de enero de 2022 hasta el 31 de enero del mismo año.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$15.038.159.878</td><td>$671.345.712</td><td>Octubre 2020
$10.556.000
Noviembre 2020 –
Diciembre 2020 –
Enero 2021
$ 1.428.000
Febrero 2021
$ 476.000</td><td>2.6 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td colspan="4"><table>
<tr><td></td><td></td><td>Marzo 2021
$ 476.000
Abril 2021
$ 476.000
Mayo 2021
$ 476.000
Junio 2021
$ 476.000
Julio 2021
$ 476.000
Agosto 2021
$ 476.000
Septiembre 2021
$ 476.000
Octubre 2021
$ 476.000
Noviembre 2021
$ 476.000
Diciembre 2021
$ 476,000
Enero
$ 476,000</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td colspan="4">La Gerencia de Proyectos Especiales utilizó los servicios del contratista en enero y este presentó en enero la factura de los servicios prestados en el mes de diciembre de 2021 (facturación mes vencido) junto con el certificado de pago de parafiscales, los cuales fueron verificados por esta Gerencia.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td colspan="4">El cumplimiento de las actividades prestadas fue el siguiente:

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS