<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>28 de febrero de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>068 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRAGRIO LT.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>899.999.049-1.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para la Zona 5, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación 02 del 14/08/2020 el valor del contrato es de $3.850.483.816 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>02</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$ 230.208.660</td><td>14/08/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>30 de agosto de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 068-2018 no presenta prórroga que modifica el plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato es el 31 de agosto de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 de febrero 2022 hasta el 28 de febrero del mismo año.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>En el mes de enero de 2022 el contratista prestó los servicios contratados, a la Gerencia de Proyectos Especiales.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$2,771,138.421</td><td>$ 230.208.660</td><td>Septiembre 2020
$ 2.782.093
Octubre 2020
$ 84.560
Noviembre 2020
$ 543.087
Diciembre 2020
$ 730.701
Enero 2021
$ 109.223
Febrero 2021</td><td>8.4%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Porcentaje de Ejecución y Avances:				$ 109.223 Marzo 2021 $ 98.653 Junio 2021 $ 324.147 Julio 2021 $ 700.701 Agosto 2021 $ 11.726.086 Septiembre 2021 $ 109.223 Octubre 2021 $ 105.701 Noviembre 2021 $ 109.223 Diciembre 2021 $ 105.701 Enero 2022 $ 109.223 Febrero 2022 $ 218.446	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	La Gerencia de Proyectos Especiales utilizó los servicios de almacenamiento del contratista en el mes de enero de 2022 y este presentó en el mes de febrero la factura (facturación mes vencido) acompañada del certificado de pago de parafiscales, los cuales fueron verificados por esta Gerencia.					
Certificación de Cumplimiento:	El cumplimiento de las actividades prestadas durante enero fue el siguiente: SATISFACTORIO: ( ) BUENO: (X) REGULAR: ( ) REQUIERE AJUSTES: ( )					

Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS