<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de julio de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>068 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRAGRIO LT.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>899.999.049-1.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para la Zona 5, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según modificación 02 del 14/08/2020 el valor del contrato es de $3.850.483.816 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>02</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$ 230.208.660</td><td>14/08/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>30 de agosto de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 068-2018 no presenta prórroga que modifica el plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato es el 31 de agosto de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 a 31 de julio de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$2,771,138.421</td><td>$ 230.208.660</td><td>Septiembre 2020
$ 2.782.093
Octubre 2020
$ 84.560
Noviembre 2020</td><td>8.6 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Porcentaje de Ejecución y Avances:				$ 543.087 Diciembre 2020 $ 730.701 Enero 2021 $ 109.223 Febrero 2021 $ 109.223 Marzo 2021 $ 98.653 Junio 2021 $ 324.147 Julio 2021 $ 700.701 Agosto 2021 $ 11.726.086 Septiembre 2021 $ 109.223 Octubre 2021 $ 105.701 Noviembre 2021 $ 109.223 Diciembre 2021 $ 105.701 Enero 2022 $ 109.223 Febrero 2022 $ 218.446 Marzo 2022 $ 98,653 Abril 2022 $ 109.223 Mayo 2022 $ 105,701 Junio 2022 $ 109.223 Julio 2022 $ 105,701	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	La Gerencia de Proyectos Especiales utilizó los servicios de almacenamiento del contratista en el mes de julio y este la factura de los servicios prestados en el mes de junio (facturación mes vencido), acompañada del certificado de pago de parafiscales, los cuales fueron verificados por esta Gerencia.					
Certificación de Cumplimiento:	El cumplimiento de las actividades prestadas fue el siguiente:					

	SATISFACTORIO		
	BUENO	X	
	REGULAR		
	REQUIERE AJUSTES		



Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.