Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>31 de octubre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>21 de septiembre de 2021.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>No. 81 de 2021.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. – C.I MEPRECOL S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.118.612-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación de una Comercializadora Internacional, legalmente constituida en Colombia, para el servicio de transporte, custodia, fundición y análisis de los materiales preciosos que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S., así como los servicios de intermediación comercial internacional mediante la metodología de subasta junto con los trámites de liquidación de impuestos, transporte y exportación del material precioso. De conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público No. 10 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>La suma estipulada como valor del contrato será de $2.589.711.205 M/cte., incluido IVA, impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar, que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$407.737.400</td><td>25/11/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>El plazo de ejecución del presente contrato será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El acta de inicio de suscribió el 21 de octubre de 2021. Por lo tanto, el contrato finalizará el 21 de octubre de 2023.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 081-2021 no presenta prórrogas.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 a 31 de octubre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista no prestó los servicios contratados por la Gerencia de Proyectos Especiales por ende no se puede informar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$407.737.400</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Seguimiento riesgos</td><td>El seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.</td></tr>
</table>

80
81

contractuales	*Se relaciona la matriz de riesgos en la parte inferior de este cuadro con el seguimiento a los riesgos contractuales. En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha de elaboración del informe no se han presentado facturas. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.

Matriz de riesgos:

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Disponer de las explicaciones detalladas de cómo el proceso se desarrolla en el marco legal y no se relaciona ni se vincula con las actividades que dieron origen a su entrega o secuestro por orden de autoridad	Con la estructuración	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Si falla el mecanismo se suspende hasta la corrección técnica, se activa mecanismo de contingencia que debe estar diseñado y probado previo a la subasta	Con las selección de la comercializadora	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
El participante, debe activar el mecanismo por vía de voz remota (VOZ IP, Telefónica tradicional)	Con las selección de la comercializadora	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Suspenderse la subasta y asumir los costos de la reposición, o restablecimiento del lugar o su reemplazo	Con las selección de la comercializadora	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A

40
81

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Contratar seguro IRF, con anexos de infidelidad, predios y transporte, seguro autónomo de transportes. Se admite que sea un seguro que se tenga ya suscrito por la CI, sin necesidad de que sea específico para este contrato, en todo caso la CI repone la pérdida	Con el traslado del material precioso	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
La comercializadora debe responder a SAE por toda pérdida	Con el traslado del material precioso	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
La comercializadora debe responder a SAE por toda pérdida, y activar mecanismo de pago del comprador	Con el traslado del material precioso	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
reliquidación del precio	Con las labres de verificación y análisis	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
reliquidación de precios	Con las labres de verificación y análisis	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
SAE hace un acompañamiento para cerrar el precio de USD /COP	Desde el cierre de la operación	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Dejar que la negociación fluya por un lapso estimado de aproximadamente una hora	Desde el inicio de la subasta	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
La Ci negocia un precio forward del USD por el 100%, con aval de SAE	Desde el cierre de la operación	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Se repite proceso de subasta	Desde el cierre de la subasta	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Traslado de nuevo al Banco de la República, y el costo del traslado lo reembolsa SAE	Desde el inicio de la custodia para la comercializadoras	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A

40
81

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
EL banco de la comercializadora aplica controles LA FT	Desde la estructuración	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
SAE reembolsa y el traslado se hace con un trasportador por cuenta y riesgo de este	Transporte en Colombia	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
En el proceso de constatación se debe conocer las trasportadora según requisitos de mercado para no tener exposición	Desde la estructuración	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Se opta por dividir la venta en tres lotes; dos principales y uno con el material de subproductos	Desde la estructuraciones	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Definir como INCOTERM CPT	Desde el despacho	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A
Se hace efectiva la factura de venta a la comercializadora y al comprador, a elección a de SAE	Desde el momento de exigibilidad del pago	Supervisor del contrato	No materializado.	N/A

NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Firmado digitalmente por NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Fecha: 2022.11.24 15:04:12 -05'00'

Natalia Irene Molina Posso
Gerenta Proyectos Especiales
Supervisor

Ana María Montoya
Profesional I
Apoyo de la supervisión

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.