INFORME EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	31 de mayo de 2022.
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de septiembre de 2021.
Contrato No:	079 de 2021.
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL LOGISTICA INTEGRAL CC
Nit o CC del Contratista:	901.521.312-7
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de todas las diligencias y actividades necesarias para la administración de los activos que se encuentran bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales SAS en cada una de sus regionales, para el cumplimiento de sus funciones, para el Regional Occidente de conformidad con los pliegos de condiciones del concurso público 08 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	Por valor de $4.343.098.00 M/Cte., valor que incluye el AUI, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos impuestos, tasas y demás contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	

MODIFICACION	GERENCIA	VALOR	FECHA
Mod. 2	Proyectos Especiales	$ 10.504.204	02/05/2022

Plazo:	El plazo de ejecución del presente contrato será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.
Acta de Inicio:	29 de septiembre de 2021.
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 079-2021 no presenta prórrogas.
Periodo de evaluación del informe:	01 a 31 de mayo de 2022.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista no prestó los servicios contratados por la Gerencia de Proyectos Especiales.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 10.504.204	-	-

Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha de elaboración del informe no se han presentado facturas. Por lo tanto, no se verificó el pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	Al no haberse presentado factura por parte del contratista, no hay lugar al certificado de cumplimiento.

Raúl Ernesto Vargas Solano
Gerente Proyectos Especiales
CC. 91.496.275

Elaboró: Ana María Montoya Uribe

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS