INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS

Código: F-BS3-267
Versión: 2
Fecha: 09/05/2023

INFORMACIÓN BASICA

Contratista (Nombre/Razón Social)	DIANA PATRICIA TAVERA MORENO	**PN**	X	52.527.736	**PJ**	
Correo Electrónico	dianatavera@gmail.com					
Supervisor:	MARIBEL GAMBA RAMIREZ	**Cargo:**	Directora de Proyectos (A)			

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.:	203-2023	**Clase de Contrato:**	Prestación de Servicios	**Fecha de suscripción:**	12/09/2023	**Fecha de Informe:**	20/01/2024

Objeto del Contrato:

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la Gerencia de Proyectos Especiales, en la estructuración, coordinación, liderazgo y ejecución de los proyectos de infraestructura que adelante la Sociedad de Activos Especiales.

Duración del Contrato:	**Término Pactado**
Fecha de Inicio:	13/09/2023
Fecha de Finalización:	31/12/2023

No. de Modificación	Tipo (Prorroga - Modificación-Adición)	Valor	Tiempo	Descripción (Prorroga - Modificación-Adición)
N° 1	Prórroga y Adición	$ 29.782.002	3 meses	Se prorroga el contrato, por lo que se hace necesario adicionar recursos.
N° 2	Prórroga y Adición	$ 59.564.004	6 meses	Se prorroga el contrato, por lo que se hace necesario adicionar recursos.Adicionalmente se modifica la forma de pago de honorarios.
N° 3	Prórroga y Adición	$ 29.782.002	3 meses	Se prorroga el contrato, por lo que se hace necesario adicionar recursos.

SOPORTE JURÍDICO

Descripción	%	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Aseguradora	Número De Poliza
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VALOR Y FORMA DE PAGO

Valor del Contrato:	VALOR INICIAL:	$ 29.782.002	VALOR FINAL:	$	148.910.010,00
Forma de Pago:	La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. pagará al contratista de acuerdo con la prestación real y efectiva del servicio el valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.927.334 M/CTE) IVA INCLUIDO, en pagos mensuales y/o proporcional al tiempo de la prestación real y efectiva de los servicios, previa presentación y aprobación de los informes de ejecución mensual y de los entregables establecidos aprobados por el supervisor del contrato.				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Honorarios

Valor Inicial	$ 29.782.002	**Saldo Pendiente Por Pagar al Contratista**	$ -
Adición N°	$ 119.128.008	**Saldo a Favor de la SAE**	$ -
Reducción	$ -		
Valor Total	$ 148.910.010		
Valor Pagado	$ 148.910.010		
Saldo Pendiente Por Ejecutar	$ -	Porcentaje de avance	100%

PAGO N° 1	PAGO N° 2	PAGO N° 3	PAGO N° 4	PAGO N° 5	PAGO N° 6	PAGO N° 7	PAGO N° 8	PAGO N° 9	PAGO N° 10
$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00
PAGO N° 11	**PAGO N° 12**	**PAGO N° 13**	**PAGO N° 14**	**PAGO N° 15**	**PAGO N° 16**	**PAGO N° 17**	**PAGO N° 18**	**PAGO N° 19**	**PAGO N° 20**
$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ 9.927.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Abono en Cuenta N°	8200522616	**Banco**	Davivienda	**Tipo de Cuenta**	Ahorros

RELACIÓN DE PAGOS

N°	Pago	Descripción	Fecha de Pago
N° 1	Primer pago	Del 13 al 30 de septiembre de 2023.	19/10/2023
N° 2	Segundo pago	Del 1 al 31 de octubre del 2023.	5/12/2023
N° 3	Tercer pago	Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.	14/02/2024
N° 4	Cuarto pago	Del 01 al 31 de enero de 2024.	27/02/2024
N° 5	Quinto pago	Del 01 al 29 de febrero del 2024.	15/03/2024
N° 6	Sexto pago	Del 01 al 31 de marzo del 2024.	8/04/2024
N° 7	Septimo pago	Del 01 al 30 de abril del 2024.	9/05/2024
N° 8	Octavo pago	Del 01 al 31 de mayo del 2024.	13/06/2024
N° 9	Noveno pago	Del 01 al 30 de junio del 2024.	10/07/2024
N° 10	Decimo pago	Del 01 al 31 de julio del 2024.	15/08/2024
N° 11	Decimo primer pago	Del 01 al 31 de agosto del 2024.	12/09/2024
N° 12	Decimo segundo pago	Del 01 al 30 de septiembre del 2024.	25/10/2024
N° 13	Decimo tercer pago	Del 01 al 31 de octubre del 2024.	12/11/2024
N° 14	Decimo cuarto pago	Del 01 al 30 de noviembre del 2024.	11/12/2024
N° 15	Decimo quinto pago	Del 01 al 31 de diciembre del 2024.	30/12/2024

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ítem	Fecha	Obligaciones Especificas	Actividades Desarrolladas (Para el cumplimiento de las obligaciones)	Se ejecutó la Actividad		EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Link Soportes de Actividades)
				SI	NO	
			Primer pago: Fecha 11/09/2023 Reunión: Fondo Paz. Alcance: Revisión requerimientos para la presentación de un Proyecto en Fondo Paz Asistentes: Álvaro Villacís y Alejandro Suárez Kaiser. Fecha 14/09/2023 Reunión: Monómeros. Alcance: Se revisó el alcance de la intervención al sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua. Asistentes: David Beltrán (Monómeros). Fecha 19/09/2023 Reunión: SAE-Supervisión. Alcance: Revisión y concertación plan de trabajo y avance del proyecto. Asistentes: Francis Clarizza Vargas Díaz y Ana María Montoya Uribe. Fecha: 25/09/2023 Reunión: Monómeros Alcance: Presentación resultados de laboratorio realizados al sistema de agua potable y jagüey de YAWAKA. Asistentes: David Beltrán (Monómeros), Frank Pinto, Andrés Quintana, Iván Sánchez.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Fecha 13/10/2023 Reunión: Fondo Paz, Monómeros, líder Yawaka, SAE Alcance: Revisión avance compromisos del Proyecto en Fondo Paz Asistentes: Fondo Paz:Álvaro Villacis-Alejandro Suárez Kaiser.-Álvaro Randazzo -Juan Pablo Serna Buitrago -Mariana Gómez Jiménez / Monómeros: David Beltrán Forero /SAE:Eric Daniel Salazar Alvarado -Frand Alexander Amilcar Pinto Ojeda-Diana Tavera Moreno Fecha 25/10/2023 Reunión: Fondo Paz, SAE Alcance: Presentación Ministerio de educación del proyecto Asistentes: Fondo Paz:Álvaro Villacis-Álvaro Randazzo /Min Educación: Sergio Segura -Enrique Bolívar Guzmán SAE:Diana Tavera Moreno Fecha 01/11/2023 Reunión: Fondo Paz, SAE Alcance: Presentación implantación y presupuesto proyecto Asistentes: Fondo Paz:Álvaro Villacis-Álvaro Randazzo -Mariana Gómez Jiménez /SAE:Diana Tavera Moreno Fecha 08/11/2023 Reunión: Monómeros, SAE Alcance: Revisión avance Proyecto agua potable Asistentes: Monómeros:David Beltrán Forreo -Iván Sánchez/SAE:Diana Tavera Moreno			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago

			Tercer pago: Fecha 24/11/2023 Reunión: Presentación proyecto Alcance: Revisión y presentación del proyecto al equipo social de la SAE Asistentes: Alejandro Suarez Kaiser – Arq Fondo PAZ- Álvaro Villacís – Arq Fondo PAZ Alejandra Arango- Contratista Social SAE -Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha 27/11/2023 Reunión: Equipo social SAE- Vocero Comunidad Alcance: Revisión y planeación del ejercicio de socialización del proyecto a la comunidad Asistentes: Alejandra Arango- Contratista Social SAE -Diana Tavera- Contratista Profesional SAE-Frank Pinto – Líder Yawaka - Fecha 06/12/2023 Reunión: ICBF -Fondo PAZ proyecto UCA, Alcance: Revisión y concreción ejecución UCA y alcance de la obra Asistentes: Carlos Madrid – Consultos ICBF-Alejandro Suarez Kaiser – Arq Fondo PAZ-Álvaro Villacís – Arq Fondo PAZ-Alvaro Randazzo- Asesor Fondo PAZ-Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha: 12/12/2023 Reunión: Presentación estado proyecto Fondo Paz-SAE. Alcance: Se realizó la presentación del estado del proyecto y se definieron acuerdos con el Director de Fondo Paz y cargos directivos de la SAE. Compromisos: 1.Se firmará acuerdo de entendimiento para plasmar los compromisos de las entidades Fondo Paz y SAE.2.Se va a revisar con DAPRE la posibilidad de aprobar la asignación de aproximadamente $2.000 millones para los proyectos. De unos recursos que debe girar la SAE a DAPRE entre marzo y abril 2024, se hará reunión con DAPRE para ver su viabilidad. 3.El ejecutor del proyecto será Findeter4.Se debe culminar la fase de diseño de arquitectura y presupuesto (fecha límite 31 dic)5.Se iniciará la ejecución de la ingeniería de detalle con Fondo Paz, mediante su fábrica de diseños. Asistentes: Ver lista de asistencia- Reunión presencial Fecha: 12/12/2023 Reunión: Revisión Censo de matrículas estudiantiles colegios Yawaka. Alcance: Explicación estado censo de matriculas Asistentes: Enrique Bolivar Guzmán, Coordinador técnico de Infraestructura Ministerio de Educación Diana Tavera- Contratista Profesional SAE-		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: Fecha 12/01/2024 Reunión: Ministerio de educación Alcance: Coordinación de reunión para la presentación del estado de censos de matrículas de la Institución educativa a la Gobernación de La Guajira Asistentes: Enrique Bolivar Guzmán, Coordinador técnico de Infraestructura Ministerio de Educación /Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha 23/01/2024 Reunión: Departamento Administrativo de Presidencia de la República DAPRE Alcance: Presentación de proyecto YAWAKA y solicitud y definición de fuente de recursos al DAPRE Asistentes: Ver lista de asistencia Fecha 23/01/2024 Reunión: Seguimiento y orientación de la supervisión del contrato Alcance: Revisión seguimiento de contrato 203/2023 Asistentes: Francis Clarizza Vargas Díaz, supervisora -Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha 25/01/2024 Reunión: Presentación proyecto a la secretaria de Educación de la Gobernación de La Guajira Alcance: Explicación, presentación y alcance del proyecto y revisión del censo de matrículas de la institución educativa. Asistentes: Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha 29/01/2024 Reunión: Presentación predios Extintos Alcance: Explicación y entrega de predios extintos Asistentes: Miguel Ángel Rodríguez Bernal, Profesional SAE-Diana Tavera- Contratista Profesional SAE Fecha 29/01/2024 Reunión: Proyecto Mercado para la PAZ -Medellín Alcance: Explicación estado de avance del proyecto y preparación visita Asistentes: Profesionales SAE-Ana María Montoya Uribe-Yeimi Alejandra Aragón Murcia -Diana Tavera- Contratista		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago P1: Reunión MUTUAL, ECOMUN y SAE Fecha 02/02/2024 Tipo: Presencial – Ciudad Envigado y Medellín Alcance: Visita de reconocimiento de predio, socialización del estado de compromisos y definición de acuerdos. Se realiza recorrido de reconocimiento con las organizaciones MUTUAL y ECOMUN al predio ubicado en la Carrera 43a 14 27 Envigado. En mi calidad de técnica del equipo de GPE realicé la inspección de las condiciones del inmueble. En reunión realizada, posterior a la visita, se socializaron las observaciones y análisis de las condiciones físicas del inmueble en aras de proyectar un concepto sobre la priorización y costos aproximados de las intervenciones para la adecuación de la infraestructura que se debe realizar al inmueble en términos de funcionalidad como parte de las acciones requeridas para la puesta en marcha del proyecto Mercado para la Paz, esta socialización se realizó en las instalaciones de la Regional Occidente, en Medellín. Reunión Monómero -Proyecto Yawaka Fecha 07/02/204 Tipo: Virtual Alcance: Reunión de revisión avances proyecto y alcance de Monómeros Reunión Proyecto Yawaka Fecha 08/02/2024 Tipo: Presencial en la Guajira comunidad Yawaka Alcance: Visita de la zona de intervención del proyecto y presentación del mismo a la Gobernación, Secretaria de Educación y Rectora de la Institución Reunión Proyecto "Mercado para la Paz" Fecha: 15/02/2024 Tipo: Virtual Alcance: Presentación de "De Mano en Mano DMM" del proyecto a realizar en el inmueble Cr 41 #21 Sur -161 Reunión: Mercado para la paz – Avances revisión Modelo de negocio Fecha: 15/02/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se presenta a los funcionarios de la SAE el estado del avance de la estructuración del Modelo de Negocio del proyecto Mercado para la Paz		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Quinto pago P2: Reunión: Fondo Paz- SAE proyecto Yawaka Fecha: 16/02/2024 Tipo: Virtual Alcance: Revisión lista de chequeo Findeter, para la radicación del proyecto Yawaka por Fondo Paz. Reunión: Visita predio Ubicado en la Calle 6 #34-45 Cali Fecha: 28/02/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza recorrido de reconocimiento con la organización De Mano en Mano al predio ubicado en la Calle 6 #34-45 Cali. En mi calidad de técnica del equipo de GPE realice la inspección de las condiciones del inmueble. En reunión realizada, en el sitio de la visita, se socializaron las observaciones y análisis de las condiciones físicas del inmueble en aras de proyectar un presupuesto sobre la priorización y costos aproximados de las intervenciones para la adecuación de la infraestructura, que se debe realizar al inmueble, en términos de funcionalidad. Reunión: Fondo Paz- FINDETER - SAE proyecto Yawaka Fecha: 27/02/2024 Tipo: Virtual Alcance: Revisión lista de chequeo Findeter, para la radicación del proyecto Yawaka por Fondo Paz.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Reunión: Revisión presupuesto Cali (Interna SAE) Fecha: 05/03/2024 Tipo: Teleconferencia Alcance: Presentación presupuesto estimado para la intervención del predio ubicado en la Calle 6 #34-45 Cali. Valor estimado: $ 169,976,885 Reunión: Revisión presupuesto Cali Fecha: 06/03/2024 Tipo: Virtual Alcance: Presentación presupuesto estimado para la intervención del predio ubicado en la Calle 6 #34-45 Cali a la organización De Mano en Mano DMM. Diferenciado por segmentos de intervención. Reunión: Visita Hotel San Nicolas Calle 38 29-12, Bogotá Fecha: 14/03/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se hace visita al predio Calle 38 29-12, Bogotá con el fin de evaluar el estado de habitabilidad del mismo Reunión: Visita Proyecto Mercado para la Paz – Medellín Fecha: 21/03/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se hace visita de socialización de usos a desarrollar en el inmueble Cr 41 #21 Sur -161 Envigado y se acompaña reunión de seguimiento. Reunión: Visita Predio Hotel El Ocaso Campestre - Vereda El Peñol y presentación Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR Fecha: 22/03/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se hace visita al predio ubicado en zona rural de El Peñol con el fin de conocer su estado y la organización que tiene interés en el mismo.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago P1: Reunión: Reunión Preparatoria Proyecto Yawaka– Presidencia SAE Fecha: 05/04/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se presenta propuesta de presentación para el presidente de la SAE, en la que se muestran los avances y estado del proyecto de la Institución Educativa Nuestra señora de Fátima que tiene por objeto: Proveer aspectos fundamentales, como infraestructura educativa, acceso a servicios básicos, revitalización de espacios recreativos y mejoramiento, ampliación o construcción de aulas. De acuerdo con los lineamientos establecidos para la infraestructura educativa rural del Ministerio de Educación y el ICBF. Reunión: Presentación avance proyecto Yawaka a la Presidencia de SAE Fecha: 08/04/2024 Tipo: Presencial Alcance: Presentación de avances y estado del proyecto de la Institución Educativa Nuestra señora de Fátima que tiene por objeto: Proveer aspectos fundamentales, como infraestructura educativa, acceso a servicios básicos, revitalización de espacios recreativos y mejoramiento, ampliación o construcción de aulas. De acuerdo con los lineamientos establecidos para la infraestructura educativa rural del Ministerio de Educación. Reunión: Reunión Hotel Tequendama proyecto grupo AMOR Fecha: 08/04/2024 Tipo: Virtual Alcance: Socialización del Programa de Transferencia de conocimiento realizado por Hotel Tequendama a la Organización de Mujeres del Oriente Antioqueño – AMOR		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago

1		Establecer y mantener una comunicación efectiva entre la Sociedad de Activos Especiales y las partes vinculadas a proyectos estratégicos, como arquitectos, ingenieros, contratistas, autoridades locales, participantes financieros y comunidad.	Septimo pago P2: Reunión: Visita Predio Calle 38 a S # 78 i - 34 Ciudad Kennedy Central – Red de Derechos Humanos Fecha: 09/04/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza visita de evaluación de estado al inmueble, con el fin de identificar las posibles actividades a realizar en el mismo para permitir su funcionalidad y habitabilidad. Reunión: Reunión Red de Derechos Humanos Fecha: 26/04/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se presenta a la organización Red de Derechos Humanos el resultado del presupuesto de intervención del inmueble Calle 38 a S # 78 i - 34 Ciudad Kennedy Central, con el fin de poner en conocimiento de la organización el estado del inmueble y las necesidades que deben ser atendidas para su correcta operación. Reunión: Reunión Fondo Paz – Proyecto Yawaka Fecha: 30/04/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se realiza reunión con el fin de revisar el esta del proyecto en Findeter y la disponibilidad de recursos en DAPRE	X	\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
			Octavo pago P1: Reunión: Reunión Proyecto Yawaka– Findeter Fondo PAZ Fecha: 02/05/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se revisa la inclusión de la Unidad de Cuidado y Atención UCA del ICBF en el proyecto. Reunión: Seguimiento avance proyecto YAWAKA. Fondo PAZ – SAE Fecha: 08/05/2024 Tipo: Virtual Alcance: Revisión estado fuentes de recursos para la financiación de la totalidad del alcance del proyecto Yawaka. Reunión: Visita Predio Calle 41* 70-82, Barrio Laureles, Hotel Sie7express - Medellín Fecha: 09/052024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza visita al inmueble con el fin de identificar sus condiciones de habitabilidad y funcionalidad. Reunión: Visita al predio Hotel Sie7express y reunión con la organización Liderazgo Popular Fecha: -10/05/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se hace reunión de revisión del estado del proyecto y las formalidades técnicas, jurídicas y administrativas para la entrega del inmueble y para la viabilidad del proyecto. Se hace visita con la organización para conocer el estado del inmueble y su interés o no de la organización acorde a su proyecto de liderazgo popular.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Octavo pago P2: Reunión: Presentación presupuesto Predio Calle 41* 70-82, Hotel Sie7express Medellín Fecha: 17/05/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se presenta el presupuesto estimado para la intervención del inmuebles y se solicita detallar en insumos el mismo con el fin de evaluar la posibilidad de proveer estos insumos con bienes muebles en posesión de la SAE (Ferretería recién incautada) Reunión: Visita Predio Calle 9 #1 – 86, Candelaria, Bogotá Fecha: 23/05/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza visita el inmueble con el objetivo de revisar su estado. Reunión: Revisión Proyecto organización HACER Fecha: 31/05/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se presenta estado del proyecto de la organización e información relacionada		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago P1: Reunión: Revisión Proyecto organización ACER Fecha: 3/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Presentación De la organización hacer, debida diligencia y perfilamiento Reunión: Reunión Vivienda Popular Fecha: 04/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: La reunión tiene como tema central el proceso de la linea de Vivienda Popular de la SAE S.A.S Reunión: Hotel Medellín – Urgencia Fecha: 05/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Evaluar las figuras jurídicas y contractuales para la contratación de las obras de adecuación del inmuebles S7ete Cl. 41A #70-82 Reunión: Visita Predios Bogotá con posible destino a Organizaciones Sociales Fecha: 13/06/2024 Tipo: Presencial Alcance: Visita a los inmuebles ubicados en Calle 41 F Sur # 78 B - 23 Barrio Kennedy Cr 13 Este N° 44 B - 22 Sur Dg 62 Sur # 2-70 Reunión: Revisión Intervenciones Hotel Medellín Fecha: 14/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se revisa de manera general con el funcionario Dirección territorial Occidente el estado del inmueble S7ete Cl. 41A #70-82		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Noveno Pago P2: Reunión: Reunión Proyecto Yawaka– Findeter Fondo PAZ Fecha: 17/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se revisa solicitud efectuada por Findeter en relación a la necesidad de hacer consulta previa con la comunidad de YAWAKA para avanzar en la contratación del proyecto Reunión: Seguimiento proyecto: Teatro Popular Antiguerra Fecha: 20/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Presentación presupuesto inmueble Reunión: Reunión con el Colectivo Epsilon Fecha: 20/06/2024 Tipo: Virtual Alcance:reunión de seguimiento para revisar el perfilamiento de la organización y el estado del inmueble seleccionado por la organización. Reunión: Reunión hotel Medellín S7even Fecha: 20/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Revisión del avance de las intervenciones del inmueble S7ete Cl. 41A #70-82 Reunión: Jornada de seguimiento a proyectos y coordinación actividades II semestre 2024 Fecha: 21/06/2024 Tipo: Virtual – Presencial Alcance: Seguimiento a proyectos, compromisos y actividades por parte de la Dirección de Proyectos Especiales Se hace presentación del proyecto Yawaka y del estado de las intervenciones al hotel inmueble S7iete Cl. 41A #70-82 Medellín Reunión: Reunión Vivienda Popular Fecha: 24/06/2024 y 28/06/204 Tipo: Virtual Alcance: Reunión revisión actividades que requieren de apoyo por parte Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Reunión: Visita Cali Predio – Organización Puerto Resistencia Fecha: 09/07/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza reunión de revisión del estado del inmueble ubicado en la Calle 5 #30-05 Cali. Reunión: Coordinación Fondo Paz, entrega suministros Fecha: 10/07/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se realiza reunión con el fin de coordina la entrega de suministros para adecuar las instalaciones existente de a Escuela Yawaka con la comunidad Reunión: Revisión Orden de elegibilidad proyecto Yawaka – Fondo Paz Fecha: 23/07/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se revisa previa publicación el Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) Reunión: Visita inmueble Hotel Roa en el municipio de Mesitas del Colegio. Fecha: 17/07/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se hace visita al inmueble con el fin de verificar se esta en uso y su estado		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Reunión: Organización de Mano en Mano Fecha: 08/08/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se realiza reunión con la organización de Mano en Mano para aclarar el alcance de la intervención del inmueble ubicado en la Calle 6 # 34-45 Cali Reunión: Adjudicación proyecto YAWAKA Fecha: 15/08/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se realiza reunión con el fin de conocer el estado de la convocatoria del proceso y el cronograma para el inicio del contrato Reunión: Visita inmueble La Estrada ubicado en la Kr 69 I # 66-06 -Bogotá Fecha: 16/08/204 Tipo: Presencial Alcance: Visita y acompañamiento a la organización con el fin de conocer y explicar el estado del inmueble Reunión: Revisión proyecto YAWAKA e intervención de la Unidad Comunitaria de Atención - UCA Fecha: 22/08/2024 Tipo: Presencial – Presidencia de la Republica. Con director Fondo Paz e ICBF Alcance: Se hace exposición del proyecto de YAWAKA al ICBF con el fin de poder definir la fuente de financiación de la UCA Reunión: Visita inmueble Casa Suba ubicado Cl. 116a #71f-50 -Bogotá Fecha: 26/08/204 Tipo: Presencial Alcance: Visita y acompañamiento a la organización con el fin de conocer y explicar el estado del inmueble Reunión: Reunion organización Asoecops Fecha: 28/08/204 Tipo: Virtual Alcance: Presentación del presupuesto para la intervención del inmueble ubicado La Estrada Kr 69 I # 66-06 -Bogotá		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago

			Decimo segundo pago: Reunión: Coordinación Fondo Paz, revisión documentos para el inicio de los contratos para la ejecución del proyecto en YAWAKA Fecha: 23/09/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se realiza reunión con el fin de realizar seguimiento del estado de los documentos exigibles para la firma del contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto de REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE PRIORIZADA POR FONDO PAZ DE LA SEDE EDUCATIVA YAWACAR PERTENECIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION UCA, UBICADOS EN LA RANCHERIA YAWACAR, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA. Reunión: Visita Neiva Predio Fecha: 24/09/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza reunión de revisión del estado del inmueble ubicado en la Calle 12 #6-49 Neiva-Huila		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Elaboración de presupuesto Fecha: 07/10/2024 Alcance: Se realiza estimación de presupuesto de intervención al inmueble ubicado en la CL OB 4E 102 AV 4 E Y 5E URB QUINTA BOSCH en NORTE DE SANTANDER/CUCUTA. Este presupuesto se realiza solo con información remitida y sin previo reconocimiento del predio. Reunión: Reunión con organización MOIRAS Fecha: 18/10/2024 Tipo: Presencial Alcance: Se realiza reunión y visita al inmueble ubicado en la CL OB 4E 102 AV 4 E Y 5E URB QUINTA BOSCH en NORTE DE SANTANDER/CUCUTA		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: Reunión Proyecto Yawaka Fecha: 18/11/2024 Alcance: Se efectúa reunión de seguimiento del avance del proyecto de Yawaka con presencia de Fondo paz y su ejecutor FINDETER Reunión: Cámara de Comercio de Bogotá Fecha: 15/11/2024 Alcance: Conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB. Presentación propuesta de venta de activos a Empresas socias de la CCB		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: Reunión. Altamira y Venta de predios Fecha: 11/12/2024 Alcance: Se hace reunión con el equipo de la Dirección Comercial con el fin de conocer información de predios sujetos de comercialización. Reunión: Seguimiento y Cierre de Año Fecha: 18/12/2024 Alcane: Reunión de cierre de año donde se exponen los resutados más importantes del área y las tareas pendientes a desarrollar para el cierre del 2024		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: Fecha 26/09/2023, se remitió y presentó a Fondo Paz, para revisión y validación, el documento de información preliminar del proyecto de la Institución Educativa Nuestra señora de Fátima de Manaure Sede: Yawaka, con sus respectivos anexos.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se elaboró la estructura detallada de trabajo, así como el cronograma de la etapa de estructuración del proyecto. Se presenta la propuesta de Implantación y modelo arquitectónico. Los cuales deben ser entregados en el producto 3.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Se realizó el diseño del proyecto acorde a lo establecido en la estructura detalla de trabajo. Quedando pendiente dos actividades que dependen de terceros: Planeación Jurídica - Firma de acuerdos que formalizan la ejecución. Los cuales están en trámite o estructuración por las áreas jurídicas de las entidades (SAE - Monómeros - Fondo PAZ). Presentación del proyecto a la Gobernación / Rectoría. Será presentado cuando se establice los nuevos mandatos territoriales (Cambio de Gobernador). En atención a la modificación y prórroga del contrato, se dejan pendientes estas actividades para el mes de enero de 2024.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: Se procedió a realizar los ajustes finales al diseño arquitectónico, ya que se identificó una línea de alta tensión no presente en la topografía realizada por la SAE, lo que genero una reconfiguración de las áreas ilustradas en el plano de implantación.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Proyecto Yawaka •Se efectuó presentación del proyecto a la Gobernación. Secretaria de educación y Rectora de la Institución •Se definió el ejecutor por parte de Fondo Paz del proyecto, Findeter •Se incorporo en los proyectos a ejecutar entre Fondo Paz y Findeter el proyecto Yawaka •Se presento al ejecutar el alcance del proyecto •Se realizo y coordino visita por parte de ICBF para efectuar el estudio de suelos y posterior ingeniería para la ejecución de la UCA		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Proyecto Yawaka •Se elaboraron, gestionaron y remitieron todos los documentos exigidos por FINDETER (ejecutor proyecto) para el inicio de la etapa precontractual.		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Proyecto Yawaka: Se revisaron, ajustaron, complementaron y remitieron los estudios previos para contratar la "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE YAWACAR PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y LA UNIDAD COMUNITARIA DEATENCIÓN – UCA;, UBICADOS EN LA RANCHERÍA YAWACA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA"		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago

2		Estructurar y diseñar el proyecto que le sea asignado por la GPE, atendiendo a los diferentes elementos que componen la estructura del proyecto definidos con el supervisor.	Octavo pago: Proyecto Yawaka: Se revisaron, ajustaron, complementaron y remitieron los estudios previos para contratar la INTERVENTORÍA para la"REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE YAWACAR PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y LA UNIDAD COMUNITARIA DEATENCIÓN – UCA; UBICADOS EN LA RANCHERÍA YAWACA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA"	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Ver obligación 1, evidencia 6 Reunión: Reunión Proyecto Yawaka– Findeter Fondo PAZ Fecha: 17/06/2024 Tipo: Virtual Alcance: Se revisa solicitud efectuada por Findeter en relación con la necesidad de hacer consulta previa con la comunidad de YAWAKA para avanzar en la contratación del proyecto			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Reunión: Consulta previa Proyecto Yawaka Fecha: 15/07/2024 Tipo: Presencial Alcance: Visita con el Ministerio del Interior y Fondo Paz a la comunidad YAWAKA en la Guajira para hacer la Consulta Previa Abreviada en relación al proyecto de la Institución Educativa Nuestra señora de Fátima. Que tiene por objeto "Proveer aspectos fundamentales, como infraestructura educativa, acceso a servicios básicos, revitalización de espacios recreativos y mejoramiento, ampliación o construcción de aulas. De acuerdo con los lineamientos establecidos para la infraestructura educativa rural del Ministerio de Educación".			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: De esta actividad no se realizaron actividades de estructuración y/o diseño. Se efectuaron labores de seguimiento enunciadas en la obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Se concreto la firma acta de inicio de los contratos de obra e interventoría del proyecto que tiene por objeto REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE PRIORIZADA POR FONDO PAZ DE LA SEDE EDUCATIVA YAWACAR PERTENECIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION UCA, UBICADOS EN LA RANCHERIA YAWACAR, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Elaboración ANEXO TÉCNICO para la ejecución del proyecto que tiene por objeto "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 38 S # 78 I - 34 CIUDAD KENNEDY CENTRAL-BOGOTÁ", de conformidad con el pliego de condiciones, anexos y demás documentos del proceso.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: Elaboración Anexo Técnico Para la ejecución del proyecto que tiene por objeto "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 9 #1 – 86 BARRIO CANDELARIA BOGOTÁ", de conformidad con el pliego de condiciones, anexos y demás documentos del proceso.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: En el transcurso de este periodo no se efectuaros actividades asociadas a esta obligación			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: Se realizó reunión de aproximación con la supervisión para presentar y concertar la metodología de planeación y ejecución del proyecto acorde a los entregables del contrato. Se elaboró Plan de Trabajo y Cronograma del Cto 203-202.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se efectuó la elaboración del cronograma estimado para la ejecución de la intervención del proyecto de infraestructura educativa. Anexo archivo en Project, Excel y pdf			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: •Se realizó la elaboración del presupuesto, APUS y verificación de cantidades de la Institución educativa. •Se revisó y apoyó la elaboración del presupuesto de la UCA realizado por el ICBF. •Se elaboraron las especificaciones técnicas guía para la ejecución del proyecto.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago

3		Efectuar la planeación jurídica, financiera, técnica y operacional del proyecto a realizar, de acuerdo con los entregables previstos para cada mes	Cuarto pago: Se realizo mesa de trabajo con DAPRE con el fin de garantizar el cierre financiero del proyecto	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Presupuesto intervención predio Ubicado en la Calle 6 #34-45 Cali / Presupuesto intervención inmueble Cr 41 #21 Sur - 161 Envigado			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Presupuesto intervención Hotel San Nicolas Calle 38 29-12, Bogotá			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Predio Calle 38 a S # 78 i - 34 Ciudad Kennedy Central – Red de Derechos Humanos / Predio Cra. 21 #59 -32 a 59 -60, Bogotá (Galerias)			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
			Octavo pago: Predio Calle 41ª 70-82, Hotel Sie7express Medellin / Predio Calle 9 #1 – 86, Candelaria, Bogotá			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Elaboración, remisión y presentación de los Presupuestos de los inmuebles: Calle 9 #1 – 86 Cr 13 Este N° 44 B - 22 Sur Calle 41 F Sur # 78 B - 23 Barrio Kennedy			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Presupuesto Hotel Roa en el municipio de Mesitas del Colegio - Presupuesto Predio Calle 5 #30-05 Cali.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Presupuesto Predio Kr 69 I # 66-06 Bogota – La Estrada Presupuesto Predio Cl. 116a #71f-50 Bogota -Suba			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: No se realizaron actividades de planeacion en este periodo			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Reunión: Reunión Infraestructura REDHUS Fecha: 08/10/2024 Tipo: Virtual Alcance: Definición de criterios mínimos exigidos para la elaboración del anexo técnico necesario para la ejecución de las obras de mejoramiento del predio CALLE 38 S # 78 I - 34 CIUDAD KENNEDY CENTRAL-BOGOTÁ			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: No se realizó esta actividad en el periodo reportado			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS_2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago

			Decimo quinto pago: Se presenta informe de presupuestos realizados por Organizaciones y la metodología abordada, que incluyo: 1. Proceso de Estimación y Elaboración de Presupuestos para Mantenimiento y Operación de Inmuebles 2. Base maestra de precios 3. Realización de presupuestos de las organizaciones: • ECOMUN y MUTUAL Medellín Plaza para la paz • Organización DMM Cali Calle 6 #34-45 • Organización DMM Cali Escenarios Calle 6 #34-45 • Presupuesto Hotel San Nicolas • Liderazgo Popular Medellín Hotel Calle 41* 70-82 • Teatro Popular Bogotá Candelaria Calle 9 #1 – 86 • Epsilon Bogotá Cr 13 Este N° 44 B - 22 Sur • Presupuesto Hotel la Mesa Calle 5A No. 1-62 • Puerto Resistencia Cali Calle 5 #30-05 • UPJ Bogotá Cl. 116a #71f-50 Suba • Emancipadoras Neiva Calle 12 #6-49 Neiva-Huila • Moiras Cúcuta CL OB 4E 102 AV 4 E Y 5E • MAFAPO Bogotá Cr 21 # 59-60 • ESAL Red Popular Bogotá Calle 38 a S # 78 i - 34 Kennedy Central • ASODECOPS Bogotá Kr 69 I # 66-06 La Estrada			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: Se efectuaron las reuniones para dar cumplimiento a los hitos del proyecto YAWAKA, único proyecto a cargo a la fecha.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se efectuaron las reuniones para dar cumplimiento a los hitos del proyecto YAWAKA, único proyecto a cargo a la fecha			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Se efectuaron las reuniones para dar cumplimiento a los hitos del proyecto YAWAKA.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: Fecha 22/01/2024 Reunión: Seguimiento de proyecto con fondo PAZ Alcance: Explicación estado de avance del proyecto Asistentes: Álvaro Randazzo- Asesor Fondo PAZ Diana Tavera- Contratista Profesional SAE			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Se efectuaron las actividades enunciadas en la obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Se efectuaron las actividades enunciadas en la obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Se efectuó revisión y concertación con contratista de Reparaciones, Obras y Mantenimientos (ROM) y arreglos locativos para los inmuebles de la Regional Occidente, sujetos de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS. Se concertó: •Presupuesto de intervención •Posibles cambios en fachada •Planta acorde a los usos definidos por las organizaciones.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
4		Asegurar el control para el cumplimiento de las actividades requeridas para la estructuración del(los) proyecto(s), garantizando que se cumplan los hitos y los plazos establecidos.	Octavo pago: Se realizo el 27 mayo Jornada de Seguimiento a Proyectos liderada por la directora de la Dirección de Proyectos Especiales	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Se realizo Jornada de seguimiento a proyectos y coordinación actividades II semestre 2024, por parte de la Dirección de Proyectos Especiales Fecha: 21/06/2024 Efectué la presentación del proyecto Yawaka y del estado de las intervenciones al hotel inmueble S7iete Cl. 41A #70-82 Medellín			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago

			Decimo pago: Se efectuó entrega de insumos de herramienta, pintura, cubiertas y otros a la comunidad de YAWAKA con el fin de dar cumplimiento a los compromisos con la comunidad.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Se efectuó seguimiento al cronograma de adjudicación de la convocatoria No. PAF-FONPAZ-O-082-2024 que tiene por objeto: CONTRATAR "LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA FASE PRIORIZADA POR FONDO PAZ DE LA SEDE EDUCATIVA YAWACAR PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCIÓN (UCA), UBICADOS EN LA RANCHERÍA YAWACAR, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA"			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Presentación presupuesta: Predio con destinación de Organización ASOEMANCIPADORAS Alcance: Se presenta presupuesto de intervenciones prioritarias para garantizar las condiciones de funcionalidad y habitabilidad del predio ubicado en Calle 12 #6-49 Neiva-Huila Fecha: 27/09/2024			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Elaboración presupuesto estimado: Predio con destinación de Organización MOIRAS Alcance: Se presenta presupuesto de intervenciones prioritarias para garantizar las condiciones de funcionalidad y habitabilidad del predio ubicado en la CL OB 4E 102 AV 4 E Y SE URB QUINTA BOSCH en NORTE DE SANTANDER/CUCUTA Fecha: 18/10/2024			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: Elaboración de presupuesto Fecha: 19/11/2024 Alcance: Se realiza Presupuesto Estimado Casa MAFAPO Crr 21 # 59-60 Nicolás de Federmann – Bogotá.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: En el desarrollo de este periodo no se realizaron actividades asociadas a esta obligación especifica			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: Se remitió correo de los avances del proyecto Institución Educativa Nuestra señora de Fátima de Manaure Sede.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se apoyo a Fondo Paz en la elaboración y socialización del informe del proyecto, cuyos contenidos abarcan 1. Introducción 2. Alcance y objetivos 3. Metodología 4. Marco Contextual 5. Marco Teórico 6. Marco Normativo 7. Evaluación 8. Formulación 9. Planteamiento Inicial			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Se remitió mensajes y se efectuaron conversaciones de los avances del proyecto Institución Educativa Nuestra señora de Fátima de Manaure Sede a la Gerente de Proyectos Especiales.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: En el presente periodo no se efectuaron informes particulares.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Se realiza informe técnico del predio ubicado en la Carrera 43a 14 27 Envigado Medellín. Priorizando, costos aproximados de las intervenciones para la adecuación de la infraestructura que se debe realizar al inmueble en términos de funcionalidad, como parte de las acciones requeridas para la puesta en marcha del proyecto Mercado para la Paz.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago

5		Presentar informes de actividades requeridos para los fines del contrato e información relacionada al objeto contractual por solicitud del supervisor.	Sexto pago: Presupuesto intervención Hotel San Nicolas Calle 38 29-12, Bogotá	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Se presentaron los presupuesto intervención de los inmuebles: •Predio Calle 38 a S # 78 i - 34 Ciudad Kennedy Central – Red de Derechos Humanos •Predio Cra. 21 #59 -32 a 59 -60, Galerías, Bogotá			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
			Octavo pago: Se socializo al asesor de presidencia Erik Daniel Salazar el modelo obras por impuestos, ante su análisis de una posible financiación del proyecto YAWAKA a través de las sociedades de SAE			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Elaboración, remisión y presentación de los Presupuestos de los inmuebles: Calle 9 #1 – 86 Cr 13 Este N° 44 B - 22 Sur Calle 41 F Sur # 78 B - 23 Barrio Kennedy			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: En el presente periodo no se efectuaron informes particulares.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: En el presente periodo no se efectuaron informes particulares.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Presentación estudio de mercado Alcance: Se efectúa solicitud por Angelica María Charry Guarnizo de cotización de una carpa par una organización que desea habilitar un parqueadero como feria temporal. Se hace las solicitudes de cotización y se remite para su conocimiento.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Esta obligación se cumple con este informe y sus anexos			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: Revisión predio Altamira Se procedió hacer la revisión del inmueble para la venta a través de CISA, con el fin de buscar interesados para su compra. https://inmuebles.cisa.gov.co/PortalComercializacion/#/landing/inmueble/060-100108 Se hace la orientación al equipo de trabajo de la información necesaria del inmueble para iniciar su oferta.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: Se presenta informe del proyecto de "REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA FASE PRIORIZADA POR FONDO PAZ DE LA SEDE EDUCATIVA YAWACA PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCIÓN (UCA), UBICADOS EN LA RANCHERÍA YAWACA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA"			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: No se efectuaron comisiones en el periodo reportado.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago

			Segundo pago: No se efectuaron comisiones en el periodo reportado.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Se efectuaron comisiones a La Guarija en el periodo reportado, las cuales fueron legalizadas.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: En el presente periodo no se efectuaron solicitud de viáticos			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Viáticos Visita Medellín - Viáticos Visita a Riohacha / Viáticos Visita Cali			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Comisión a Medellín con el objeto de: Realizar seguimiento a proyecto Mercado para la Paz			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: En el presente periodo no se solicitaron viáticos.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
6		Realizar la legalización de viáticos por concepto de comisiones una vez sea entregada la cuenta de cobro lo anterior teniendo en cuenta los máximos a pagar de acuerdo con el procedimiento "P-GV1-013 Procedimiento para autorización de comisiones de servicios o desplazamiento y Reconocimiento de Viáticos o gastos de viaje" y a las tablas establecidas por la SAE SAS para la vigencia 2023 para alimentación, alojamiento y transporte.	Octavo pago: Comisión a Medellín con el objeto de: Realizar visita Predio Calle 41ª 70-82, Hotel Sie7express Reunión Liderazgo Popular	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Nos se realizaron comisión fuera de Bogotá			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Legalizacion Riohacha - Cali - Mesitas del Colegio Obligación			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Nos e efectuaron comisiones fuera de bogota en el presente periodo			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Se presenta los documentos soportes de la visita a Neiva el 24/09/2024			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT_CTO203_23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago

			Decimo tercero pago: Se presenta los documentos soporte de la visita a Cúcuta el 18/10/2024			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: No se efectuaron comisiones en el presente periodo			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: No se efectuaron comisiones en el presente periodo			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
7		Mantener la debida reserva profesional sobre la información conocida en ejecución del contrato.	Se ha mantenido debida reserva profesional de la información conocida en el marco de la ejecución de este contrato. Con el fin de garantizar la custodia y confidencialidad de la información de la entidad, se priorizo la utilización de las plataformas y protocolos establecidas por la Sociedad de Activos Especiales para el intercambio seguro de datos; lo que en su orden incluyó: la utilización de la plataforma CITRIX, la comunicación e interlocución formal por medio de la cuenta de correo electrónico institucional y el envío de correos electrónicos hacia interlocutores y referentes previamente identificados.	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos
			Primer pago: Fecha 15/09/2023: Se preparó comunicación para la solicitud de levantamiento topográfico del terreno ubicado en la comunidad de YAWAKA, en la vía Maicao-Riohacha. Requerimiento realizado por el presidente de la SAE Fecha:19/09/2023. Se efectuó reunión con equipo de la SAE liderado por Hernan Rojas, para precisar y exponer el alcance del proyecto y la labor de la topografía Fecha: 21/09/2023 Se realizó la coordinación para la ejecución del levantamiento topográfica de la zona de intervención del proyecto en la comunidad YAKAWA, los días 25-27 de septiembre de 2023			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se efectuaron las reuniones para dar cumplimiento a los hitos del proyecto YAWAKA, único proyecto a cargo a la fecha.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Fecha 28/11/2023 Reunión: Taller con los niños de la Comunidad YAWAKA Alcance: Se presento a los Asistentes: 45 Estudiantes de la institución YAWAKA quienes plasmaron lo que quierien Fecha 28/11/2023 Reunión: Presentación proyecto a la comunidad Alcance: Se presento la propuesta arquitectónica y de alcance del proyecto y se recibieron los comentaros de la comunidad Asistentes: Ver lista de asistencia Fecha 29/11/2023 Reunión: Concertación con la comunidad del proyecto Alcance: Firma y aceptación de la propuesta de proyecto presentado e incorporación de las solicitudes dela comunidad Asistentes: Ver lista de asistentes			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago
			Cuarto pago: La presentadas en la Obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Evento: Contextualización economía popular Fecha: 02/02/2024 Hora: 7:00 a 8:00 Seguimiento Planeación Estratégica Fecha: 26/02/2024 Hora: 8:00 AM – 5:30 PM			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Se efectuaron las actividades enunciadas en la obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Se efectuaron las actividades enunciadas en la obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago

8		Liderar y/o asistir a las mesas de trabajo, reuniones y demás eventos que sean programados en relación con el objeto contractual.	Octavo pago: Evidencia # 1 Se realizo el 27 mayo Jornada de Seguimiento a Proyectos liderada por la directora de la Dirección de Proyectos Especiales Evidencia # 2 Proyecto Vivienda Popular	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
			Noveno pago: Se realizo Jornada de seguimiento a proyectos y coordinación actividades II semestre 2024, por parte de la Dirección de Proyectos Especiales Fecha: 21/06/2024 Efectué la presentación del proyecto Yawaka y del estado de las intervenciones al hotel inmueble S7iete Cl. 41A #70-82 Medellín			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Las reuniones relacionadas en la Obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Las reuniones relacionadas en la Obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Las reuniones relacionadas en la Obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Las reuniones relacionadas en la Obligación 1			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago: Reunión Reunión seguimiento y planeación estratégica Fecha: 15/11/2024			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago
			Decimo quinto pago: En el transcurso de este periodo no se efectuaros actividades asociadas a esta obligación			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
			Primer pago: Se efectuó la entrega de los productos establecidos en el numeral 2.6 Entregable Estimado: a. Plan de trabajo y cronograma concertados con el supervisor. b. Acta de constitución del proyecto aprobado por el supervisor (Project Chárter SAE).			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\1. Primer Pago
			Segundo pago: Se efectuó la entrega de los productos establecidos en el numeral 2.6 Entregable Estimado 1)Definición de las fases del proyecto (EDT) y las actividades que componen cada fase. 2)Mapa de actores interesados en el proyecto, roles y gestión. 3)Presentación de los requerimientos de recursos físicos y humanos para el desarrollo del proyecto de acuerdo con el contexto de aplicación y las fases. (Cantidades y recursos). Se anexan APUS detallados 4) Presentación del cronograma de ejecución del proyecto con la respectiva asignación de recursos por fase. 5)Presentación del componente financiero del proyecto (presupuesto), identificando costos según zona de aplicación. Ver hoja Presupuesto			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\2. Segundo Pago
			Tercer pago: Se efectuó la entrega de los productos establecidos en el numeral 2.6 Entregable Estimado: a.Identificación, valoración y control de riesgos asociados al proyecto. b.Determinación de plan de contingencia de acuerdo con la identificación de riesgos. c.Determinar la batería de indicadores de gestión y operación del proyecto. d.Entrega de planos de la estructura física del proyecto de acuerdo con las normas aplicables. e.Consolidado final de proyecto incluyendo todos sus componentes y presentación para su socialización			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\3. Tercer Pago

			Cuarto pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\4. Cuarto Pago
			Quinto pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\5. Quinto Pago
			Sexto pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\6. Sexto Pago
			Septimo pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\7. Septimo Pago
			Octavo pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\8. Octavo Pago
9		Realizar y entregar los productos establecidos en el numeral 2.6 de los estudios previos.	Noveno pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad		X	\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\9. Noveno Pago
			Decimo pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\10. Decimo Pago
			Decimo primero pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\11. Undecimo Pago
			Decimo segundo pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\12. Duodecimo Pago
			Decimo tercero pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\13. Decimo Tercer Pago
			Decimo cuarto pago:Ya se dio cumplimiento a esta actividad			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\14. Decimo Cuarto Pago

			Decimo quinto pago: Ya se dio cumplimiento a esta actividad con los presupuestos de la obligación 3.			\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos\15. Decimo Quinto Pago
10		Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, presentadas en la propuesta.	Se dio cumplimiento a las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, presentadas en la propuesta.	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos
11		Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda.	Durante el desarrollo del contrato no se presentaron novedades o anomalías a reportar al Supervisor.	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos
12		Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor, siempre y cuando estén directamente relacionadas con la ejecución del objeto contractual.	Se acataron las instrucciones impartidas por parte del supervisor	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos
13		En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.	Se dio cumplimiento según lo establecido en los términos del contrato.	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos
14		DERECHOS DE AUTOR: De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, el titular de los derechos patrimoniales de las obras que se produzcan con ocasión o en desarrollo del objeto del contrato será la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., quien podrá disponer de ellos sin ninguna limitación temporal, espacial o de modalidad. Para todos los efectos legales, se aplicará la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Ley 1450 de 2011, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas conexas y complementarias. PARÁGRAFO 1: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Bis del Convenio de Berna, el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, los derechos morales seguirán radicados en cabeza del contratista y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S. siempre mencionará su nombre cuando haga uso de la obra. PARÁGRAFO 2: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre las obras, el contratista asumirá toda responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos que fueron transmitidos. Para todos los efectos la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., actúa como un tercero de buena fe, exento de culpa	Se dio cumplimiento según lo establecido en los términos del contrato.	X		\\fileserversan\Publica\103-DIRPROY\1.B. PROYECTOS ESTRATEGICOS\GESTION ADMINISTRATIVA\1. CONTRATOS\3. CONTRATOS 2023\PLAN CHOQUE\2. DPT CTO203 23\2. Contractual\Pagos

OBSERVACIONES ADICIONALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato/convenio en un 100 % y ejecutó el 100% de los recursos asignados, quedando a paz y salvo con el contrato SAE por todo concepto, así mismo dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

	CALIDAD		OPORTUNIDAD		
SUPERVISOR 1	Excelente	X	Excelente	X	GAMBA RAMIREZ MARIBEL Firmado digitalmente por GAMBA RAMIREZ MARIBEL Fecha: 2025.01.20 11:12:38 -05'00' MARIBEL GAMBA RAMIREZ - 20/01/2025
	Bueno		Bueno		
	Regular		Regular		
	Malo		Malo		