<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Marzo 20 de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>25 de julio de 2018 – Inicio del contrato 31 de julio de 2018</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>042-2018</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CAMARCA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.504.241-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio de operación logística a nivel nacional de acuerdo con cada una de las zonas previstas en los estudios previos, aplica sobre los inmuebles que requieran diligencias y cuya administración sea de competencia de la Sociedad de Activos Especiales SAE – SAS. (Modificación 01 del 18 de enero de 2019 del Contrato de Prestación de Servicios No. 042 – 2018)</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.000.000.000 incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta adiciones que modifiquen el valor Total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta prorrogas que modifique el plazo de ejecución del mismo.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Alcance al informe agosto 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió parcialmente con las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>27%</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$5.000.000.000</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las Adiciones</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Total Ejecutado y Desembolsado</td><td>$1.334.062.704</td></tr>
<tr><td>Valor Pendiente por Ejecutar</td><td>$3.665.937.296</td></tr>
</table>
AVANCES:
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Durante la ejecución del mes de agosto de 2019, el contratista prestó servicios de logística por un valor de</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>$237.989.524 el cual fueron facturados mes vencido conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<table>
<tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr>
<tr><td></td><td>Bueno</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Regular</td></tr>
<tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr>
</table>

Mediante memorando interno CI2019-010297, la Regional Suroccidente reporto a la Gerencia de Contratación y Gerencia de Bienes Inmuebles, incumplimiento por parte del contratista en los servicios de custodia y conserjería contratados durante las diligencias. Se anexa memorando y reporte de seguimiento.</td></tr>
</table>

Nury Yaneth Moscoso Mena
Gerente Regional Suroccidente
Supervisor Contrato
Elaboró: Carolina Cortés Ayala
Revisó: Ivan Dario Paredes