<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Noviembre 11 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>25 de julio de 2018 – Inicio del contrato 31 de julio de 2018</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>042-2018</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CAMARCA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.504.241-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio de operación logística a nivel nacional de acuerdo con cada una de las zonas previstas en los estudios previos, aplica sobre los inmuebles que requieran diligencias y cuya administración sea de competencia de la Sociedad de Activos Especiales SAE – SAS. (Modificación 01 del 18 de enero de 2019 del Contrato de Prestación de Servicios No. 042 – 2018)</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.000.000.000 incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta adiciones que modifiquen el valor Total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta prorrogas que modifique el plazo de ejecución del mismo.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Octubre 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió parcialmente las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>31%</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$5.000.000.000</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las Adiciones</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Total Ejecutado y Desembolsado</td><td>$1.527.951.584</td></tr>
<tr><td>Valor Pendiente por Ejecutar</td><td>$3.472.048.416</td></tr>
</table>
AVANCES:
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Durante la ejecución del mes de octubre de 2019, el contratista prestó servicios de logística por un valor de $0 toda vez que no radicó ante la Regional solicitud de pago. El contratista no cumplió con el</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>procedimiento establecido por la Regional para iniciar el proceso de facturación. Se le informó en reiteradas oportunidades la necesidad de cumplir con los tiempos establecidos.

Mediante oficio de radicado CS2019-028915 se comunicó al contratista la necesidad de dar cumplimiento a los procedimientos de facturación.

Cabe recordar que, conforme con el pliego de condiciones del Concurso Público No. 5 y sus respectivas adendas, disponen como forma de pago que la SAE cancelará el valor de los servicios prestados efectivamente realizados en la ejecución del contrato por mensualidades vencidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la facturación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Durante el mes de supervisión el contratista no radicó en la Regional solicitud de pago de los servicios ejecutados. Por ello, no anexó certificado de aportes de seguridad social y parafiscal.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Teniendo en cuenta las novedades que se presentaron durante el mes de supervisión y la no radicación de la solicitud de pago, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<table>
<tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr>
<tr><td></td><td>Bueno</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Regular</td></tr>
<tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Nury Yaneth Moscoso Mena
Gerente Regional Suroccidente
Supervisor Contrato
Elaboró: Carolina Cortés Ayala
Revisó: Ivan Dario Paredes