SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	SEPTIEMBRE 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2021
Contrato No:	077-2021
Nombre del Contratista:	ASEOEMMANUEL S.A.S
Nit o CC del Contratista:	900803591
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de logística integral para el desarrollo de todas las diligencias y actividades necesarias para la administración de los activos que se encuentran bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales SAS, en cada una de sus regiones, para el cumplimiento de sus funciones, para la Regional Centro Oriente de conformidad con los pliegos de condiciones del concurso público 8 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE, ($3.686.670.000.00).
Adición:	SI
Plazo:	VEINTICUATRO (24) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA AE-19040, VALOR BASE $146,493,989
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Prestación de servicios de logística para las diligencias de desalojo, = CUMPLIDO correspondiente a 62 diligencias facturadas.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	• PORCENTAJE FACTURA AE-19040 5% • PORCENTAJE EJECUCION DEL CONTRATO 62% • PORCENTAJE FALTANTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO 38%
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr>
<tr><td>Altos costos en algunos servicios</td><td>Mesas de trabajo</td><td>Mesas de trabajo</td><td>No materializado</td><td>Se realizan mesas de trabajo, por parte del supervisor del contrato con el contratista para disminuir el alto costo en ciertos servicios del contrato y se validan los servicios</td></tr>
</table>
Riesgos no materializados en los ítems contractuales, y estudios previos del contrato.
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>SI</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista aporta el certificado de pago parafiscales firmado por el representante legal.</td></tr>
</table>

Firma Supervisor

Diego Pedraza V

Firma Apoyo de Supervisión