Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	**5 - Agosto - 2020**
Fecha Suscripción del Contrato:	29/04/2020
Contrato No:	044
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SANEAMIENTO SAE – CARLOS ENRIQUE FORERO JIMENEZ
Nit o CC del Contratista:	79.374.306 Bogotá
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de investigación, gestión para liquidación y pago de pasivos para los inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAS
Valor del Contrato:	$1.400.000.000
Adición:	
Plazo:	12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero.
Prórrogas:	
Periodo de evaluación del informe:	Del 01 al 30 de junio de 2020
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas en el numeral 11. Obligaciones generales del contratista, 12. Obligaciones específicas del contratista, sin presentarse algún incumplimiento contractual.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Porcentaje de ejecución: 2.71% sobre el valor del contrato Avance: De 2914 FMI remitidos investigaron 492 FMI avance 16,88%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista aporta las planillas del pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	N/A



JEYMY CAROLINA DUQUE
GERENTE DE INMUEBLES

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Fecha del Informe	**4 - septiembre - 2020**
Fecha Suscripción del Contrato:	29/04/2020
Contrato No:	044
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SANEAMIENTO SAE – CARLOS ENRIQUE FORERO JIMENEZ
Nit o CC del Contratista:	79.374.306 Bogotá
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de investigación, gestión para liquidación y pago de pasivos para los inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAS
Valor del Contrato:	$1.400.000.000
Adición:	
Plazo:	12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero.
Prórrogas:	
Periodo de evaluación del informe:	Del 01 al 30 de julio de 2020
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas en el numeral 11. Obligaciones generales del contratista, 12. Obligaciones específicas del contratista, sin presentarse algún incumplimiento contractual.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Porcentaje de ejecución: 2.56% y el acumulado de avance 5,27% Avance: De 5537 FMI remitidos investigaron 452 FMI avance 8,16%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista aporta las planillas del pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	N/A

JEYMY CAROLINA DUQUE
GERENTE DE INMUEBLES