INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	
Fecha Suscripción del Contrato:	29/04/2020
Contrato No:	044
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SANEAMIENTO SAE – CARLOS ENRIQUE FORERO JIMENEZ
Nit o CC del Contratista:	79.374.306 Bogotá
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de investigación, gestión para liquidación y pago de pasivos para los inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAS
Valor del Contrato:	$1.400.000.000
Adición:	
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato era de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de fecha 21 de mayo de 2020, previo perfeccionamiento del contrato y/o hasta agostar el presupuesto
Prórrogas:	El plazo total con la prórroga 1 seria por seis (06) meses más esto es hasta el 21 de noviembre de 2021.
Periodo de evaluación del informe:	Del 01 al 30 de noviembre de 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas en el numeral 11. Obligaciones generales del contratista, 12. Obligaciones específicas del contratista, sin presentarse algún incumplimiento contractual.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Porcentaje de ejecución: 1.49 % Avance: De 3133 FMI remitidos investigaron 79 FMI avance 2.52% De 884 FMI remitidos investigaron 786 FMI avance 88.91%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista aporta las planillas del pago de parafiscales.
Certificación de Cumplimiento:	N/A

Firma Supervisor
Jhon Alexander Romero Nocobe
Gerente Bienes Inmuebles Urbanos

Firma Apoyo de Supervisión
Erika Alexandra Mesa Perdomo
Profesional II Gerencia Bienes Urbanos

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS