# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | 13 abril de 2021 |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 16 de Julio de 2019 |
| **Contrato No:** | 063-2019 |
| **Nombre del Contratista:** | CUBE TECH SERVICES SAS |
| **Nit o CC del Contratista:** | 900.943.631-9 |
| **Objeto del Contrato:** | Contratar el arrendamiento e implementación de un sistema de control de acceso y registro de los trabajadores, contratistas, trabajadores en misión, aprendices, practicantes y/o judicantes a las sedes de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS. |
| **Valor del Contrato:** | TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 325.717.326) MCTE IVA incluido y los impuestos a que haya lugar. |
| **Adición:** | **Modificación No. 1:** Adición de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 180.632.526). El nuevo valor total del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 325.717.326). IVA incluido y los impuestos a que haya lugar. |
| **Plazo:** | Veinticuatro (24) Meses |
| **Prórrogas:** | **Modificación No 2**. Prórroga es de doce (12) meses, contados a partir del 23 de julio de 2020 y hasta el 23 de julio de 2021, para un plazo de ejecución total de veinticuatro (24) meses. |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Arrendamiento correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de marzo al 23 - abril de 2021. |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | • Acreditar al supervisor del contrato que se encuentra dando cumplimiento en el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, a través de la certificación en la que conste el cumplimiento de estos, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.<br>• Arrendamiento e implementación del sistema de acceso de los trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. |
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | En el presente informe, se registran los pagos y el avance en porcentaje del contrato.<br><br>Estado financiero del contrato: |

| FECHA | No. FACTURA | VALOR | CONCEPTO | % AVANCE PRESUPUESTAL | % AVANCE FISICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | CT-0033 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 1 (23 Jul - 23 Ago) | 4% | 4% |
| 02/09/2019 | CT-0035 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 2 (23 Ago - 23 Sep) | 7% | 8% |
| 02/10/2019 | CT-38 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 3 (23 Sep - 23 Oct) | 11% | 13% |
| 01/11/2019 | CT-43 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 4 (23 oct - 23 Nov) | 15% | 17% |
| 03/12/2019 | CT-46 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 5 (23 nov - 23 dic) | 19% | 21% |


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07/01/2020 | 50 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 6 (23 dic - 23 ene) | 22% | 25% |
| | 02/02/2020 | 54 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 7 (23 ene - 23 feb) | 26% | 29% |
| | 02/03/2020 | CTGR-1 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 8 (23 feb - 23 mar) | 30% | 33% |
| | 02/04/2020 | CTGR-3 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 9 (23 mar - 23 abr) | 33% | 38% |
| | 21/05/2020 | CTGR-5 | $ 11,700,000 | Arrendamiento mes 10 (23 abr - 23 may) | 37% | 42% |
| | 01/06/2020 | CTGR-6 | $ 12,480,800 | Arrendamiento mes 11 (23 may - 23 jun) | 41% | 46% |
| | 02/07/2020 | CTGR-7 | $ 12,090,400 | Arrendamiento mes 12 (23 jun - 23 jul) | 45% | 50% |
| | 05/08/2020 | CTGR-8 | $ 17,345,993 | Arrendamiento mes 13 (23 jul - 23 ago) | 50% | 54% |
| | 03/09/2020 | CTGR-10 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 14 (23 ago - 23 sep) | 53% | 58% |
| | 01/10/2020 | CTGR-13 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 15 (23 sep - 23 oct) | 57% | 63% |
| | 18/11/2020 | CTGR-14 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 16 (23 oct - 23nov) | 61% | 67% |
| | 07/12/2020 | CTGR-15 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 17 (23 nov - 23dic) | 64% | 71% |
| | 06/01/2021 | CTGR-18 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 18 (23 Dic - 23Ene) | 68% | 75% |
| | 03/02/2021 | CTGR-19 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 19 (23 Ene - 23 Feb) | 71% | 79% |
| | 03/03/2021 | CTGR-20 | $ 11,617,554 | Arrendamiento mes 19 (23 feb - 23 marzo) | 75% | 83% |
| | 08/04/2021 | CTGR-24 | $ 11,617,553 | Arrendamiento mes 19 (23 marzo - 23abril) | 78% | 88% |
| | | EJECUCIÓN | $ 255,371,224 | | | |
| | | SALDO | $ 70,346,102 | | | |

| | |
|---|---|
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura mensual como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento. Certificado emitido por el revisor fiscal de fecha 08 de abril de 2021. |
| **Certificación de Cumplimiento:** | El contratista cumplió con el arrendamiento del sistema de control de acceso y registro de los trabajadores, contratistas, trabajadores en misión, aprendices, practicantes y/o judicantes a las sedes de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS |

**Firma Supervisor**
**SANDRA MILENA MARTINEZ**
**Gerente Talento Humano**

**Elaboro:** Fernanda Salazar Vanegas


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS