INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23/11/2021
Fecha Suscripción del Contrato:	29/06/2021
Contrato No:	038 de 2021
Nombre del Contratista:	UNIVERSIDAD EAFIT
Nit o CC del Contratista:	890.901.389 - 5
Objeto del Contrato:	Contratar con la UNIVERSIDAD EAFIT los servicios para la Realizar un análisis económico de la estrategia de enajenación, administración de activos ilícitos, con el fin de identificar sus principales desafíos y definir insumos que aporten a la construcción de políticas públicas, con base en el papel que desempeña la S.A.E.
Valor del Contrato:	Setenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Sesenta y Ocho l Pesos (71.757.068) la Universidad EAFIT no es responsable de IVA conforme Art 92 de la Ley 30 de 1992..
Adición:	No
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.
Prórrogas:	No
Periodo de evaluación del informe:	Octubre de 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Obligaciones: 1. Realizar y entregar el plan de trabajo detallado, dirigido al correcto cumplimiento del objeto contractual. 2. Desarrollar la reunión de inicio para la socialización de la metodología, definición de cronograma detallado de actividades y los compromisos entre las partes para el desarrollo adecuado del proyecto, entre el equipo designado por la S.A.E y la Universidad EAFIT, con una duración de hasta dos (2) horas, en modalidad virtual. 3. Velar por que la información obtenida como resultado del análisis sea veraz. 4. Realizar las entregas en los tiempos pactados de acuerdo con el plan de trabajo. 5. Entregar los archivos digitales de fácil acceso resultado del análisis del objeto contractual. 6. LAS PARTES permanecerán propietarias de los conocimientos, metodologías, software y herramientas que les son propias y que pongan a disposición de la ejecución del proyecto a ejecutarse. Por lo tanto, LAS PARTES se abstendrán de realizar cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre los anteriores o cualquiera cuya titularidad recaiga sobre cualquiera de LAS PARTES. 7. Realización de una (1) sesión de socialización de los cuatro (4) reportes en la ciudad de Bogotá con el equipo directivo de la S.A.E.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>Relación de pagos:
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>No. FACTURA</th><th>VALOR</th><th>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</th><th>% EJECUCIÓN FISICA</th></tr>
<tr><td>02/11/2021</td><td>Primer pago del 25%. Entrega Reporte N°1: Aportes teóricos y evidencia empírica sobre la administración de activos de bienes embargados, incautados y decomisados como estrategia en América Latina y casos representativos en la región</td><td>F 032 5259</td><td>17,939,267</td><td>25%</td><td>33%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>EJECUCIÓN</td><td>$ 17,939,267</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>SALDO</td><td>$ 53,817,801</td><td colspan="2"></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Se adjunta certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social firmado por el representante legal con fecha de noviembre de 2021.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Primer pago del 25%. Entrega Reporte N°1: Aportes teóricos y evidencia empírica sobre la administración de activos de bienes embargados, incautados y decomisados como estrategia en América Latina y casos representativos en la región</td></tr>
</table>

María Consuelo Garcia Quintero
Gerente de Talento Humano (A)
Firma Supervisor

Elaboro: Fernanda Salazar Vanegas