| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | 19 de mayo de 2022 |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 28 de junio de 2019 |
| **Contrato No:** | 054-2019 |
| **Nombre del Contratista:** | E & M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA |
| **Nit o CC del Contratista:** | 900.338.878 - 6 |
| **Objeto del Contrato:** | Contratar la prestación de servicios para realizar estudios de seguridad a los aspirantes a conformar el banco de hojas de vida de la Sociedad De Activos Especiales SAS. |
| **Valor del Contrato:** | CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($ 165.000.000) incluido IVA. |
| **Adición:** | **Modificación No 2**: La adición solicitada es de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000), Para un valor total de contrato de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/cte ($257.971.000) Iva incluido.<br>**Modificación No 4:** La adición solicitada es de SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS. ($ 63.224.155) Para un valor total de contrato de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CIENCUENTA Y CINCO PESOS M/cte ($321.195.155) Iva incluido.<br>**Modificación No 5**: La adición solicitada es de CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 109.000.000) SAE Vigencia 2022 Ochenta Millones de Pesos M/cte (80.000.000) No 51 del 10 de febrero de 2022. FRISCO. Vigencia 2022 veintinueve Millones de Pesos ($29.000.000) Cuenta con la disponibilidad presupuestal No 108 del 10 de febrero de 2022. Para un valor total de contrato de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte ($430.195.155) Iva incluido. |
| **Plazo:** | Veinticuatro (24) Meses |
| **Prórrogas:** | **Modificación No 2**: La prórroga solicitada es de Tres (3) meses, hasta el Diez (10) de octubre de 2021, para un plazo de ejecución total de Veintisiete (27) meses.<br>**Modificación No 3:** La prórroga solicitada es de dos (2) meses y Veinte (20) días, hasta el Quince (15) de enero de 2022, para un plazo de ejecución total de Veintinueve (29) meses y Veinte (20) días.<br>**Modificación No 4:** La prórroga solicitada es de doce (12) meses, hasta el Quince (15) de enero de 2023, para un plazo de ejecución total de Cuarenta y Un (41) meses y Veinte (20) días. |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Servicios de estudios realizados durante el mes Abril de 2022. |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | • Acreditar al supervisor del contrato que se encuentra dando cumplimiento en el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, a través de la certificación en la que conste el cumplimiento de estos, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.<br>• Realizar estudios de seguridad a los aspirantes a conformar el banco de hojas de vida de la Sociedad De Activos Especiales SAS. |
| **Porcentaje de** | En el presente informe, se realizan los pagos y el avance en porcentaje del contrato.<br>**Estado financiero del contrato:** |

**Ejecución y Avances:**

| Fecha | No. Factura | Valor | % Presupuestal | % Físico |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2019 | 4088 | $ 1,901,902 | 1% | 0% |
| 16/07/2019 | 4169 | $ 20,896,946 | 7% | 0% |
| 18/08/2019 | 4265 | $ 17,419,198 | 12% | 2% |
| 16/09/2019 | 4373 | $ 17,763,241 | 18% | 5% |
| 16/10/2019 | 4502 | $ 7,177,092 | 20% | 7% |
| 13/11/2019 | 4595 | $ 3,110,820 | 21% | 10% |
| 10/12/2019 | 4707 | $ 1,187,129 | 21% | 12% |
| 17/01/2020 | 4823 | $ 7,482,797 | 23% | 15% |
| 19/02/2020 | E37 | $ 7,414,088 | 26% | 17% |
| 19/03/2020 | E175 | $ 10,866,217 | 29% | 19% |
| 17/04/2020 | E264 | $ 4,349,074 | 30% | 22% |
| 20/05/2020 | E334 | $ 500,858 | 30% | 24% |
| 18/06/2020 | E399 | $ 2,242,069 | 31% | 27% |
| 17/07/2020 | E453 | $ 763,314 | 31% | 29% |
| 18/08/2020 | E519 | $ 2,547,251 | 32% | 32% |
| 17/09/2020 | E609 | $ 12,740,063 | 35% | 34% |
| 16/10/2020 | E672 | $ 6,045,885 | 38% | 36% |
| 18/11/2020 | E767 | $ 8,481,497 | 40% | 39% |
| 11/12/2020 | E848 | $ 4,631,876 | 42% | 41% |
| 18/01/2021 | E934 | $ 1,594,822 | 42% | 44% |
| 18/02/2021 | E1046 | $ 3,384,700 | 43% | 46% |
| 18/03/2021 | E1142 | $ 4,552,790 | 45% | 49% |
| 16/04/2021 | E1261 | $ 5,480,282 | 46% | 51% |
| 18/05/2021 | E1355 | $ 4.219.125 | 48% | 53% |
| 18/06/2021 | E1468 | $ 5.915.936 | 49% | 56% |
| 16/07/2021 | E1565 | $ 4.668.759 | 51% | 58% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18/08/2021 | E1684 | $ 4.821.612 | 52% | 61% |
| | 17/09/2021 | E1806 | $ 4.233.106 | 54% | 63% |
| | 15/10/2021 | E1927 | $ 5.350.332 | 55% | 66% |
| | 17/12/2021 | E2200 | $ 3.240.770 | 56% | 70% |
| | 13/12/2021 | E2152 | $ 25.207.700 | 64% | 70% |
| | 18/01/2022 | E2283 | $ 24.817.851 | 72% | 73% |
| | 17/02/2022 | E2406 | $ 12.930.733 | 75% | 75% |
| | 16/03/2022 | E2536 | $ 2,920,327 | 69% | 78% |
| | 17/03/2022 | E2552 | $ 9,070,731 | 67% | 78% |
| | 13/04/2022 | E2673 | $ 6,481,533 | 81% | 80% |
| | 18/05/2022 | E2673 | $ 3,217,864 | 82% | 83% |
| | | EJECUCIÓN | $ 269.630.290 | | |
| | | **SALDO 2021** | **$ 58.593.865** | | |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura mensual como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento. Certificado emitido por el revisor fiscal de fecha 18 de mayo de 2022. | | | | |
| **Certificación de Cumplimiento:** | Realizar estudios de seguridad a los aspirantes a conformar el banco de hojas de vida de la Sociedad De Activos Especiales SAS. | | | | |

**Firma Supervisor**
**Sandra Milena Martinez**
**Gerente Talento Humano**

**Elaboro:** Fernanda Salazar Vanegas