SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Junio 29 de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>24 de abril de 2017 – 02 de mayo de 2017 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>012-2017</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>SOLUTION COPY LTDA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>830.053.669-5</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio de outsourcing de fotocopiado, escaneo, reproducción e impresión, incluyendo maquinaria, repuestos, operarios, tóner, papel y servicio técnico de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo y en general todo lo que se requiera para el cumplimiento del servicio.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$590.000.000, Valor que incluye IVA y adiciones</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 012-2017:

<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>120,000,000</td><td>1</td><td>01 de diciembre de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>370,000,000</td><td>2</td><td>07 de junio de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>490,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table>

El día 07 de junio de 2018 se firmó la Modificación No. 2, en la cual se adiciona al valor del contrato la suma de $370.000.000, para un Valor Total del Contrato por $ 590.000.000.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veintisiete (27) meses, Fecha de finalización: 01 de agosto de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:

<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>01 de octubre de 2018</td><td>1</td><td>01 de diciembre de 2017</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10 meses</td><td>01 de agosto de 2019</td><td>2</td><td>07 de junio de 2018</td></tr>
</table>

La Modificación No. 2 se firmó en día 07 de junio de 2018, en la cual se prorroga el plazo de ejecución por 10 meses más, para una nueva fecha de terminación el día 01 de agosto de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Junio de 2018</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>73%</td></tr>
</table>

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$ 100,000,000
Valor de las Adiciones	$ 490,000,000
Valor Total del contrato incluidas adiciones	**$ 590,000,000**
Total ejecutado y desembolsado	$ 187,724,603
Valor pendiente por ejecutar	$ 402,275,349

AVANCES:

En la Modificación No. 2 firmada durante este mes, se modifica la cláusula 2.2 "Alcance del objeto" de los Estudios Previos del contrato conforme al anexo, el cual hace parte integral de dicha modificación.

El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de mayo de 2018. A continuación, se relacionan los consumos totales registrados en el mes de mayo:

SERVICIO	CANTIDAD
COPIAS BLANCO Y NEGRO	7,244
IMPRESIONES	128,891
ESCANER	70,093
IMPRESIÓN COLOR CARTA OFICIO	1,787
VELOBIND	7
ANILLADOS	-
FOTOPLANOS	-
TOTAL	208,022

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los consumos registrados del mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS