SAE

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Julio 30 de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>15 de septiembre de 2015 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>73-2015</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.850.150-8</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la suscripción a la revista Construdata y acceso al portal de internet: construdata.com, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2. del Estudio Previo.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.117.600, Valor que incluye IVA y adiciones</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas la orden de servicios 73-2015:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>1,457,600</td><td>1</td><td>07 de julio de 2016</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>1,010,000</td><td>2</td><td>13 de julio de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 3</td><td>1,100,000</td><td>3</td><td>13 de julio de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>3,567,600</td><td></td><td></td></tr>
</table>
El día 13 de julio de 2018 se firmó la modificación No. 3 a la presente Orden de Servicios en la cual se adiciona la suma de $1.100.000 para un nuevo Valor de la Orden de servicios por $5.117.600.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuarenta y seis (46) meses, Fecha de terminación final: 13 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas a la orden de servicios:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>01 de octubre de 2018</td><td>1</td><td>07 de julio de 2016</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12 meses</td><td>01 de agosto de 2019</td><td>2</td><td>13 de julio de 2017</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12 meses</td><td>01 de agosto de 2019</td><td>3</td><td>13 de julio de 2018</td></tr>
</table>
La modificación No. 3 firmada el 13 de julio de 2018, prorroga el plazo de ejecución por 12 meses más, para una nueva fecha de terminación final el día 13 de julio de 2019.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Julio 2018</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td><table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor de la Orden de Servicios | $ 1,550,000 |
| Valor de las Adiciones | $ 3,567,600 |
| **Valor Total de la Orden de Servicios incluidas adiciones** | **$ 5,117,600** |
| Total ejecutado y desembolsado | $ 5,117,600 |
| Valor pendiente por ejecutar | $ - |

**AVANCES:**
Se realiza seguimiento al envío de las ediciones mensuales de la revista. En este mes se gestionó la renovación de la suscripción del servicio por 12 meses más.

**Cumplimiento pago de Parafiscales:**

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.

**Certificación de Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Proveedor y los soportes anexados, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

| | |
|---|---|
| | Satisfactorio |
| X | Bueno |
| | Regular |
| | Requiere Ajustes |

**Sergio Jordan Quijano**
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor