SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Diciembre 31 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>02 de febrero de 2015</td></tr>
<tr><td>Orden de Servicios No:</td><td>014-2015</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS CI</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>800.171.121-8</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Arrendar una bodega ubicada en la Cra. 36 No. 15-35 en la ciudad de Bogotá, para la disposición, custodia y administración del archivo de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$1.673.798.488, Valor que incluye IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relaciona el valor de las adiciones realizadas a la orden de servicios No. 014-2015:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>38,164,000</td><td>1</td><td>27 de abril de 2015</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>243,600,000</td><td>2</td><td>20 de noviembre de 2015</td></tr>
<tr><td>Adición 3</td><td>323,688,000</td><td>3</td><td>31 de agosto de 2016</td></tr>
<tr><td>Adición 4</td><td>316,990,488</td><td>4</td><td>20 de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 5</td><td>735,000,000</td><td>5</td><td>26 de octubre de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>1,657,442,488</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Setenta (70) meses, Fecha de finalización: 01 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas a la orden de servicios:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>7 meses</td><td>01 de diciembre de 2015</td><td>1</td><td>27 de abril de 2015</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12 meses</td><td>01 de diciembre de 2016</td><td>2</td><td>20 de noviembre de 2015</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12 meses</td><td>01 de diciembre de 2017</td><td>3</td><td>31 de agosto de 2016</td></tr>
<tr><td>4</td><td>12 meses</td><td>01 de diciembre de 2018</td><td>4</td><td>20 de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>5</td><td>24 meses</td><td>01 de diciembre de 2020</td><td>5</td><td>26 de octubre de 2018</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Diciembre 2019</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>52 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial de la Orden de Servicios</td><td>$ 16,356,000</td></tr>
<tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>$ 1,657,442,488</td></tr>
<tr><td>Valor Total de la Orden de Servicios incluidas adiciones</td><td>$ 1,673,798,488</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 1,305,698,503</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 368,099,985</td></tr>
</table>
AVANCES:
La factura presentada durante este periodo registra una variación generada por el aumento en el canon de arrendamiento de las oficinas, el cual fue del IPC (3.18 %) + 2 puntos, cumpliendo con el ajuste anual del contrato. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el Contratista.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:
<table>
<tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Bueno</td></tr>
<tr><td></td><td>Regular</td></tr>
<tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS