SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Marzo 29 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>25 de diciembre de 2015 – 24 de marzo de 2019 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>42-2015</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>VALLE NEVADO S.A</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>830.072.716-4</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a titulo de arrendamiento el uso y goce de la oficina 901 y los parqueaderos 324,325,326,327,328,329,330 y 331 del Edificio Colinas del Poblado ubicado en la Carrera 43ª No. 14-27 en la ciudad de Medellín (Antioquia), identificado con los FMI 001-302249, 001-302167, 001-302168, 001-302169, 001-302170, 001-302171, 001-302172, 001-302173 y 001-302174 respectivamente.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$773.575.668, incluido administración, IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 42-2015
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>354,636,042</td><td>2</td><td>18 de marzo de 2019</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>354,636,042</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Sesenta y tres (63) meses, Fecha de finalización: 24 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>24 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>18 de marzo de 2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Marzo 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>4%</td></tr>
</table>
la presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 418,939,626</td></tr>
<tr><td>Valor Total Adiciones</td><td>$ 354,636,042</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 773,575,668</td></tr>
<tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>$ 431,860,771</td></tr>
<tr><td>Valor no ejecutado</td><td>$ 341,714,897</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	AVANCES: Se viene realizo seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |	Satisfactorio | | X | Bueno | |	Regular | |	Requiere Ajustes |

Julian Alberto Lopez Marin
Gerencia Regional Occidente
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS