<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Marzo 31 de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>26 de diciembre de 2017 – 10 de enero de 2018 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067-2017</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>COLOMBIANA DE TELEVISION S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860.034.318-3</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Arrendar un inmueble ubicado en la Calle 96 No. 13-11/17 en la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la sede de la Regional Centro Oriente de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE SAS.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 2.017.091.688, incluido administración, IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 067-2017
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>506,400,000</td><td>1</td><td>19 de diciembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>1,030,691,688</td><td>2</td><td>10 de enero de 2020</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>1,537,091,688</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuarenta y ocho (48) meses, Fecha de finalización: 10 de enero de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>12 meses</td><td>10 de enero de 2020</td><td>1</td><td>19 de diciembre de 2018</td></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>10 de enero de 2022</td><td>2</td><td>10 de enero de 2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Marzo 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>54 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 480,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor Total Adiciones</td><td>$ 1,537,091,688</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 2,017,091,688</td></tr>
<tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>$ 1,093,391,769</td></tr>
<tr><td>Valor no ejecutado</td><td>$ 923,699,919</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	AVANCES: Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |	| |---|---| | | Satisfactorio | | X | Bueno | | | Regular | | | Requiere Ajustes |



_____

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS