INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Septiembre del 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29 de mayo de 2020 – 01 de julio de 2022 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>051-2020</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>FAMOC DEPANEL SA.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860.033.419-4</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Barranquilla, para la reubicación de la Regional Norte que permita el adecuado desarrollo del objeto social y misional de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$1.739.308.184 Valor que incluye IVA y administración.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 051-2020:

<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>915,923,421</td><td>1</td><td>28 de junio de 2022</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>915,923,421</td><td></td><td></td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuarenta y ocho (48) meses, Fecha de finalización: 01 de julio de 2024.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 051-2020:

<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>1 de julio de 2024</td><td>1</td><td>28 de junio de 2022</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Septiembre 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>54%</td></tr>
</table>


La presente es la situación financiera del contrato:

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$823.384.763</td></tr>
<tr><td>Valor de las adiciones</td><td>$915.923.421</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Valor Total del Contrato incluidas adiciones</td><td>$1.739.308.184</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$933.493.724</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$805.814.460</td></tr>
</table>

AVANCES:
se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista</td></tr>
<tr><td>Seguimiento riesgos contractuales</td><td>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.
<table>
<tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr>
<tr><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisado las facturas presentadas por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:
<table>
<tr><td>X</td><td>Satisfactorio</td></tr>
<tr><td></td><td>Bueno</td></tr>
<tr><td></td><td>Regular</td></tr>
<tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr>
</table></td></tr>
</table>



Juan Pablo Valbuena Anaya
Gerente Regional Norte
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS