<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Enero 31 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>27 de junio de 2018 – 01 de julio de 2018 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>033-2018</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>800.236.801-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada fija y móvil, medio canino, servicio de escolta a persona y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las sedes y los bienes muebles e inmuebles que son administrados por la SAE SAS, en los cuales se requiera el servicio.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 14.083.390.445 incluido IVA y adiciones</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 033-2018

<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>8,144,651,231</td><td>1</td><td>10 de junio de 2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>205,281,664</td><td>2</td><td>13 de agosto de 2020</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>8,349,932,895</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuarenta y ocho (48) meses, Fecha de terminación: 1 de julio de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 033-2018

<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>01 de julio de 2022</td><td>1</td><td>10 de junio de 2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Enero 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>81 %</td></tr>
</table>

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor del Contrato</td><td>$ 5,733,957,550</td></tr>
<tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>$ 8,349,932,895</td></tr>
<tr><td>Valor Total Contrato incluidas adiciones</td><td>$ 14,083,890,445</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 11,447,196,865</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 2,636,693,580</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	AVANCES: En el mes de enero se presenta el aumento en el valor de la factura, atendiendo la información emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad de acuerdo con el incremento del SMMLV. Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	No aplica.



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor