INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Enero 31 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>08 de mayo de 2019 – 16 de mayo de 2019 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>037-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>BRILLASEO S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>890.327.601-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio integral de servicios generales de aseo y cafetería, oficios varios y mantenimiento técnico, con suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para la Sociedad de Activos Especiales SAS.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 2.290.874.750 incluido IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 037-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>1,500,000,000</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y cinco (35) meses y Quince (15) días, Fecha de finalización: 30 de abril de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 037-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>30 de abril de 2022</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Enero 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>91 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 790,874,750</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>$ 1,500,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 2,290,874,750</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 2,079,785,152</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 211,089,598</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	AVANCES: La factura registrada en este mes corresponden a la prestación del servicio del mes de enero 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: [ ] Satisfactorio [X] Bueno [ ] Regular [ ] Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor