INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Abril 30 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>08 de mayo de 2019 – 16 de mayo de 2019 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>037-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>BRILLASEO S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>890.327.601-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio integral de servicios generales de aseo y cafetería, oficios varios y mantenimiento técnico, con suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para la Sociedad de Activos Especiales SAS.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 2.290.874.750 incluido IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 037-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>1,500,000,000</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y cinco (35) meses y Quince (15) días, Fecha de finalización: 30 de abril de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 037-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>30 de abril de 2022</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Abril 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 790,874,750</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>$ 1,500,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 2,290,874,750</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 2,289,855,154</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 1,019,596</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	AVANCES: La factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de abril 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. El día 30 de abril se da por terminado el contrat 37-2019, por vencimiento del plazo pactado.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS