INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Febrero 21 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 enero de 2019 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>02-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Servicios Postales Nacionales S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.062.917-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil pesos M/CTE ($664.993.000) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>277,993,000</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>536,993,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>Cincuenta y seis (56) meses, fecha de finalización: 18 de septiembre 2023</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30 meses</td><td>18 de septiembre de 2023</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Periodo de evaluación del informe: Enero de 2022

Obligaciones cumplidas por el contratista:

VALOR SERVICIO	VALOR
CORREO CERTIFICADO NACIONAL	$ 7,307,300
ENCOMIENDA NACIONAL	$ 307,500
CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	$ 951,390
TOTAL	**$ 8,566,190**

ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	886	85.77%
DEVUELTO	114	11.04%
EN PROCESO	33	3.19%
TOTAL	**1033**	**100%**

Cumplieron con el 85.77 % de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 1033 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 114.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	56%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 128,000,000
Valor Total de las adiciones	$ 536,993,000
Valor total del Contrato	**$ 664,993,000**
Total, ejecutado y desembolsado	$ 371,183,360
Valor pendiente por ejecutar	$ 293,809,640

AVANCES:
El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de enero de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<table><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td>X</td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere ajustes</td></tr></table></td></tr>
</table>

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS