INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Marzo 16 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 enero de 2019 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>02-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Servicios Postales Nacionales S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.062.917-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil pesos M/CTE ($664.993.000) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>277,993,000</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>536,993,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>Cincuenta y seis (56) meses, fecha de finalización: 18 de septiembre 2023</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30 meses</td><td>18 de septiembre de 2023</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Periodo de evaluación del informe: Febrero de 2022

Obligaciones cumplidas por el contratista:

VALOR SERVICIO	VALOR
CORREO CERTIFICADO NACIONAL	$ 8,388,300
ENCOMIENDA NACIONAL	$ 254,500
CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	$ 998,070
TOTAL	**$ 9,640,870**

ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	994	83%
DEVUELTO	147	12%
EN PROCESO	50	4%
TOTAL	**1191**	**100%**

Cumplieron con el 83% de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 1191 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 147.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	57%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 128,000,000
Valor Total de las adiciones	$ 536,993,000
Valor total del Contrato	**$ 664,993,000**
Total, ejecutado y desembolsado	$ 380,824,230
Valor pendiente por ejecutar	$ 284,168,770

AVANCES:
El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de febrero de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.

Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS