INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Agosto 18 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 enero de 2019 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>02-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Servicios Postales Nacionales S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.062.917-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil pesos M/CTE ($664.993.000) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>277,993,000</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>536,993,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>Cincuenta y seis (56) meses, fecha de finalización: 18 de septiembre 2023</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30 meses</td><td>18 de septiembre de 2023</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Periodo de evaluación del informe: Julio de 2022

Obligaciones cumplidas por el contratista:

VALOR SERVICIO	VALOR
CORREO CERTIFICADO NACIONAL	$ 6,987,700
ENCOMIENDA NACIONAL	$ 505,000
PAQUETERIA	$166,250
TOTAL	**$ 7,658,950**

ESTADO DE ENVIOS FISICOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	875	80%
EN PROCESO DE ENTREGA	9	1%
DEVUELTO	195	19%
TOTAL	**1019**	**100%**

Cumplieron con el 80% de la entrega de comunicaciones despachadas físicas, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 1019 comunicaciones despachadas físicas para entrega, se devolvieron 195

ESTADO DE ENVIOS ELECTRONICOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	1771	93%
REBOTO	77	4%
FALLIDO DSN	40	2%
CADUCO	13	1%
TOTAL	**1991**	**100%**

Cumplieron con el 94% de la entrega de comunicaciones despachadas electrónicas, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 2351 comunicaciones despachadas electrónicas para entrega, rebotaron 104, fallido DSN 28, Caducaron 9.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	66%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 128,000,000
Valor Total de las adiciones	$ 536,993,000
Valor total del Contrato	**$ 664,993,000**
Total, ejecutado y desembolsado	$ 436,447,790
Valor pendiente por ejecutar	$ 228,545,210

AVANCES:
El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de julio de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes

LEIDY CONSTANZA CIFUENTES MENDOZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero (A)
Supervisor b

JEISON ALFONSO ALAYON RODRIGUEZ
Vo.Bo.