<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>12 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 enero de 2019 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>02-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Servicios Postales Nacionales S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.062.917-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil pesos M/CTE ($664.993.000) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>277,993,000</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>536,993,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cincuenta y seis (56) meses, fecha de finalización: 18 de septiembre 2023</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30 meses</td><td>18 de septiembre de 2023</td><td>2</td><td>16 de marzo de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Periodo de evaluación del informe: NOVIEMBRE 2022

Obligaciones cumplidas por el contratista:

VALOR SERVICIO	VALOR
CORREO CERTIFICADO NACIONAL	$ 2,418,100
ENCOMIENDA NACIONAL	$ 919,000
PAQUETE CARGA HASTA 50	$ 162,000
CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	$1,666,640
TOTAL	**$ 5,165,740**

ESTADO DE ENVIOS FISICOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	316	79%
ENTREGADO REMITENTE	64	16%
EN PROCESO DE ENTREGA	11	3%
DEVUELTO	5	1%
EN LISTA DE CORREO	3	1%
TOTAL	**399**	**100%**

Cumplieron con el 79% de la entrega de comunicaciones despachadas físicas, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 399 comunicaciones despachadas físicas para entrega, se devolvieron 5

ESTADO DE ENVIOS ELECTRONICOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENTREGADO	1906	95%
REBOTO	85	4%
FALLIDO DSN	8	0%
CADUCO	9	0%
TOTAL	**2008**	**100%**

Cumplieron con el 95% de la entrega de comunicaciones despachadas electrónicas, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 2008 comunicaciones despachadas electrónicas para entrega, rebotaron 85, fallido DSN 8, Caducaron 9.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	70%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 128,000,000
Valor Total de las adiciones	$ 536,993,000
Valor total del Contrato	**$ 664,993,000**

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Total, ejecutado y desembolsado	$	468,199,560
Valor pendiente por ejecutar	$	196,793,440

Seguimiento riesgos contractuales

El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
Mala calidad en prestación de los servicios	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es	No Materializado	Ninguna

		asumido por el contratista	asumido por el contratista		

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

JEISON ALFONSO ALAYON RODRIGUEZ
Coordinador del GIT de archivo y correspondencia
Apoyo supervisión