<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>2 de noviembre de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>22 de febrero de 2022 (acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>025-2022</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Consorcio Arcadoc</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901.212.632-3</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio para el almacenamiento, conservación, custodia, prestamo y transporte de los acervos documentales del archivo central de acuerdo con las necesidades de la entidad.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>El valor estimado para la presente contratación es de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($219.000.000), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
El citado valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad No. 107 línea plan de contratación No. 26. Y las vigencias futuras vigencia futura No.2 para el 2023 y No. 3 para el 2024</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>El termino de ejecución será de (24) meses o hasta agotar los recursos evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>OCTUBRE 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Valor total sin IVA</th></tr>
<tr><td>ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X-300 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</td><td>2660</td><td>$ 2,101,176.47</td></tr>
<tr><td>ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X-300 DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</td><td>66</td><td>$ 41,707.56</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X200 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</td><td>1869</td><td>$ 1,009,888.24</td></tr><tr><td>TRASLADO INICIAL CAJAS REF X-300</td><td>66</td><td>$ 99,831.93</td></tr><tr><td>TOTAL SIN IVA</td><td></td><td>$ 3,252,604.20</td></tr><tr><td>IVA</td><td></td><td>$ 617,994.80</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>$ 3,870,599</td></tr></table> Nota: Cabe aclarar que se realizan una entrega en el transcurso del mes con el fin de ampliar la capacidad de almacenamiento de cajas en el archivo central por este motivo nos facturan en 2 ítems independientes que es la custodia y el traslado El contratista presto el servicio de custodia de archivo y cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>13%</td></tr></table> La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 219,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td></td></tr><tr><td>Valor total del Contrato</td><td>$ 219,000,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>$ 28,293,142</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 190,706,858</td></tr></table> **AVANCES:** El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de octubre de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en la bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. de caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
Mala calidad en prestación de los servicios	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Consorcio Arcadoc, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |	Satisfactorio | | X | Bueno | |	Regular | |	Requiere ajustes |

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero (A)
Supervisor

JEISON ALFONSO ALAYON RODRIGUEZ
Coordinador del GIT de archivo y correspondencia
Apoyo supervisión