Fecha del Informe	6 de diciembre de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	22 de febrero de 2022 (acta de inicio)
Contrato No:	025-2022
Nombre del Contratista:	CONSORCIO ARCADOC
Nit o CC del Contratista:	901.212.632-3
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio para el almacenamiento, conservación, custodia, prestamo y transporte de los acervos documentales del archivo central de acuerdo con las necesidades de la entidad.
Valor del Contrato:	El valor estimado para la presente contratación es de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS** ($219.000.000), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar. El citado valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad No. 107 línea plan de contratación No. 26. Y las vigencias futuras vigencia futura No.2 para el 2023 y No. 3 para el 2024
Adición:	
Plazo:	El termino de ejecución será de (24) meses o hasta agotar los recursos evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.
Prórrogas:	
Periodo de evaluación del informe:	NOVIEMBRE 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	

Descripción	Cantidad	Valor total sin IVA
ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X-300 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2726	$ 2,153,311

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X-300 DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	214	$	129,599
	ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA X200 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1869	$	1,009,888
	ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CAJA X200	8	$	3,314
	TRASLADO INICIAL CAJA REF X-300	214	$	323,697
	TRASLADO INICIAL CAJA X-200	8	$	9,412
	ATENCIÒN CONSULTAS URGENTES X200	2	$	4,615
	TRANSPORTE DE CAJA X200	2	$	21,513
	TOTAL SIN IVA		$	3,655,350
	IVA		$	694,516
	TOTAL		$	4,349,866

Nota: Cabe aclarar que se realizan una entrega en el transcurso del mes con el fin de ampliar la capacidad de almacenamiento de cajas en el archivo central por este motivo nos facturan en 2 ítems independientes que es la custodia y el traslado

El contratista presto el servicio de custodia de archivo y cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	15%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 219,000,000
Valor Total de las adiciones	
Valor total del Contrato	**$ 219,000,000**
Total, ejecutado y desembolsado	$ 32,643,008
Valor pendiente por ejecutar	$ 186,356,992

<table>
<tr><td></td><td>AVANCES:

El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de noviembre de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</td></tr>
<tr><td>Seguimiento riesgos contractuales</td><td>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.
<table>
<tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr>
<tr><td>incumplimiento en
el pago en la fecha establecida</td><td>Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero</td><td>Registro en la bitácora del aplicativo.

Verificación fechas límites de pago.

Seguimiento al No. de caso por medio del aplicativo.

Consulta del estado de pago con el área de tesorería.</td><td>No Materializado</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado</td><td>No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td><td>No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td><td>No Materializado</td><td>Ninguna</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
	Mala calidad en prestación de los servicios	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, CONSORCIO ARCADOC, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

JEISON ALFONSO ALAYON RODRIGUEZ
Coordinador del GIT de archivo y correspondencia
Apoyo supervisión

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS