Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Junio 02 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>20 mayo de 2022 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>035-2022</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CYMA DOCUMENTAL S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.265.408-3</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Adquisición de deshumidificadores para las instalaciones del archivo central de la Sociedad de Activos Especiales SAS. De acuerdo con el proceso de mínima cuantía No. 06 de 2022.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Nueve millones trecientos tres mil cuatrocientos veinte pesos (9.303.420)</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 35-2022
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>Treinta (30) días hábiles, fecha de finalización: 20 de junio 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No. 35-2022
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación</td><td></td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>del informe:</td><td>mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>Cumplieron con el 100% de la entrega del objeto del contrato, los deshumidificadore se encuentran en las instalaciones del Archivo Central de la Sociedad de Activos Especiales SAS</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100%</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 9,303,420</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor total del Contrato</td><td>$ 9,303,420</td></tr>
<tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>$ 9,303,420</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 0</td></tr>
</table>
AVANCES:
El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que la factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de mayo de 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>A la fecha, CYMA DOCUMENTAL S.A.S., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:
<table>
<tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Bueno</td></tr>
<tr><td></td><td>Regular</td></tr>
<tr><td></td><td>Requiere ajustes</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor