Fecha de Informe	3 de octubre de 2023

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	106-2022	**Fecha Suscripción del Contrato**	27 de diciembre de 2022
Nombre Contratista	Adriana Cristina Solarte Diaz	**Identificación (CC/NIT)**	1.022.349.736
Correo Electrónico Contratista	asolarted@gmail.com	**Forma de Pago**	Mensual
Nombre Supervisor	SEBASTIÁN RIVERA ARIZA		
Nombre apoyo supervisión	JEISON ALFONSO ALAYON RODRÍGUEZ		
Fecha de Iniciación	02 de enero de 2023	**Fecha de Terminación**	02 de enero de 2024
Plazo Contrato	12 meses	**Prórrogas**	N/A
Periodo de Evaluación del Informe	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023	**Adición**	N/A
Objeto del Contrato	Prestar los Servicios Profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Archivo y Correspondencia para la elaboración de los instrumentos archivísticos exigidos por el archivo General de la Nación y apoyo a la supervisión y control del personal asignado por el Coordinador del Git de Archivo y Correspondencia.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje de ejecución física en relación con las obligaciones y/o actividades: 74 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 75 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 66,780,096
Valor de las Adiciones	$ 0,00
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 49,899,572
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 5,565,008
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 16,880,524**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**No. Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**No. Compromiso Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-1-0-2-12-01	**HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTOS**	**77**	**02-01-2023**	**77**	**02-01-2023**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
No. Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
9	02	10	2023	$ 5,565,008		$ 5.565,008
Totales				$ 5,565,008		$ 5,565,008

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Apoyar la coordinación del personal asignado por el Coordinador del Git de Archivo y Correspondencia</td><td>En el mes de septiembre 2023 se realizaron las siguientes actividades:
1. Apoyo revisión de cuentas de cobro
2. Revisión informe de producción de contratistas
<table><tr><th>SEDE</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>Regional Centro Oriente</td><td>30/09/2023</td></tr><tr><td>Regional Occidente</td><td>30/09/2023</td></tr><tr><td>Archivo Central</td><td>29/09/2023</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Recibir, distribuir y controlar todo el material de archivo entregado para su organización</td>
<td>En el mes de septiembre de 2023 recepción de documentos para intervención:
<table>
<tr><th>Proceso</th><th>RADICADOS</th></tr>
<tr><td>Identificación</td><td>3527</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>52569</td></tr>
<tr><td>Organización</td><td>53120</td></tr>
<tr><td>Inserción</td><td>44226</td></tr>
<tr><td>Digitalización</td><td>147007</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Proceso</th><th>Carpetas</th></tr>
<tr><td>Conformación de Expedientes urbanos</td><td>92</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Proceso</th><th>Sociedades</th><th>Carpetas/Radicados</th></tr>
<tr><td>Organización de sociedades 520.136</td><td>1022</td><td>18426 radicados</td></tr>
<tr><td>Organización de sociedades 101.198.07</td><td>77</td><td>167 carpetas</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Diseñar e implementar instrumentos que permitan hacer seguimiento y control al avance de los procesos de gestión documental</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, se implementa formato de producción para seguimiento de cumplimiento de metas del personal a cargo
Reporte de producción – 30 de septiembre de 2023
</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Emitir respuesta a las solicitudes realizadas por el equipo técnico frente al desarrollo de la intervención documental.</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, se apoyó al equipo operativo contratistas en la intervención documental de los archivos.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Apoyar el control de calidad de los procesos archivísticos de organización, de acuerdo con las orientaciones brindadas por el Coordinador del Git de Archivo y Correspondencia</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, se realiza control de calidad las siguientes entregas:
1. Identificación
<table>
<tr><td>Identificación</td><td>3527</td></tr>
</table>
2. Clasificación
<table>
<tr><td>Clasificación 4 dígitos</td><td>Clasificación 5 dígitos</td></tr>
<tr><td>24919</td><td>27650</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		3. Organización Organización matrix: 53120 — Inserción: 44226 4. Foliación Total, foliación: 0 Total, carpetas: 0 5. Hojas de control de los expedientes Total, realizados: 0 Carpetas: 0 6. Organización de sociedades Organización de sociedades 520.136 — Sociedades: 1022 — Carpetas: 18426 radicados Organización de sociedades 101.197.07 — Sociedades: 77 — Carpetas: 167 carpetas 7. Conformación de expedientes urbanos **Proceso**: Conformación de Expedientes — **Carpetas**: 92 8. Digitalización Proceso: Digitalización — Tomos: 796 — Folios: 121689 — Imágenes: 147077
6	Realizar los informes semanales que se entregaran al Coordinador del Git de Archivo y Correspondencia	Durante el periodo comprendido entre el 01 de **septiembre** al 30 de **septiembre** de 2023 realización de informe de avance de proyecto • Informe de producción - Septiembre 30/09/2023
7	Apoyar la estructuración del Moreq de la entidad presentando avances mensuales al Coordinador del Git de Archivo y Correspondencia	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023, se realizó avance de estructuración del Moreq • Avances presentados el 30 de agosto de 2023

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Informe de actividades realizadas por el mes trabajo, reposan en el expediente de supervisión correspondiente al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 106-2022.

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
Variación de los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
Los servicios prestados no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna

Observaciones Adicionales

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

No. Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
71192197	Agosto 2023	$ 657.700

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió integralmente con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad.

El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	**X**
Regular	
Requiere Ajustes	



SEBASTIÁN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor



ADRIANA CRISTINA SOLARTE DIAZ
Cédula de ciudadanía No. 1.022.349.736
Contratista



JEISON ALFONSO ALAYON RODRÍGUEZ
Coordinador GIT Archivo y Correspondencia
Apoyo de Supervisión