SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	16/06/2018
Fecha Suscripción del Contrato:	08/11/2017
Contrato No:	051-2017
Nombre del Contratista:	Santiago Felipe Arteaga Martin
Nit o CC del Contratista:	80.928.153
Objeto del Contrato:	Arquitecto de Aplicaciones para diseñar la estructura global de la arquitectura de aplicaciones de la SAE SAS, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos.
Valor del Contrato:	68.000.000
Adición:	42.500.000
Plazo:	10 meses
Prórrogas:	4 meses
Periodo de evaluación del informe:	16 de mayo al 16 de junio de 2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	**1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.** • Enlace básico para copia digital de los entregables con la misma estructura que la copia física en DVD entregada a la SAE SAS: https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sfarteaga_saesas_gov_co/Documents/ArquiApp/01%20-%20Cuentas%20de%20Cobro/03%20-%20Cuentas%20Mensuales/07%20-%20Mayo%202018%20-%20AKI?csf=1&e=XleEUh
	2. "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Entregables: Definición y documentación de la arquitectura actual de los aplicativos de la SAE SAS • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB. • Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB. • Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx
		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx
		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
		3. Definición y documentación de la arquitectura futura de los aplicativos de la SAE SAS • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB.

- Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB.
- Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 1.0 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos.
- Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios.
    - Radicar documento.
    - Notificar cambios en registros.
    - Consulta integrada en aplicativo legado.
    - Funcionalidad atómica en Matrix 2.0.
    - Funcionalidad compleja en Matrix 2.0.
    - Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0.
    - Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
    - Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus.
    - Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus.
- Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del plan de trabajo para el proyecto del ESB.
- Revisión de integridad de modelo de datos con herramienta EF y comunicado de reporte.
- Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS.

Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta:

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\SAE-EP-ESB-vFinal3.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\Plan Trabajo ESB- v1.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - EstudioTecnologicoIntegracion.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - TablasEstudioTecnologicoIntegracion.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - ComparativoOfertasEconomicas.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAndeanTrade.pdf

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAssertSolutions.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaBMind.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
		4. Identificación y documentación de las Brechas de la arquitectura de los aplicativos de la SAE SAS. • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.

		• Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos. • Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios. ▪ Radicar documento. ▪ Notificar cambios en registros. ▪ Consulta integrada en aplicativo legado. ▪ Funcionalidad atómica en Matrix 2.0. ▪ Funcionalidad compleja en Matrix 2.0. ▪ Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0. ▪ Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0. • Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0. ▪ Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus. ▪ Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus. • Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0. • Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS. Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta: • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx
	✓	**5. Los entregables que el supervisor del contrato solicite de acuerdo con el objeto del mismo** • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB. • Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB. • Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 1.0 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.

- Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos.
- Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios.
  - Radicar documento.
  - Notificar cambios en registros.
  - Consulta integrada en aplicativo legado.
  - Funcionalidad atómica en Matrix 2.0.
  - Funcionalidad compleja en Matrix 2.0.
  - Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0.
  - Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
  - Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus.
  - Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus.
- Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del plan de trabajo para el proyecto del ESB.
- Revisión de integridad de modelo de datos con herramienta EF y comunicado de reporte.
- Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS.

Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta:

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\SAE-EP-ESB-vFinal3.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\Plan Trabajo ESB- v1.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - EstudioTecnologicoIntegracion.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - TablasEstudioTecnologicoIntegracion.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - ComparativoOfertasEconomicas.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAndeanTrade.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAssertSolutions.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaBMind.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
		6. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB. • Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB. • Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 1.0 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.

- Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos.
- Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios.
  - Radicar documento.
  - Notificar cambios en registros.
  - Consulta integrada en aplicativo legado.
  - Funcionalidad atómica en Matrix 2.0.
  - Funcionalidad compleja en Matrix 2.0.
  - Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0.
  - Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
  - Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus.
  - Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus.
- Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del plan de trabajo para el proyecto del ESB.
- Revisión de integridad de modelo de datos con herramienta EF y comunicado de reporte.
- Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS.

Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta:

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\SAE-EP-ESB-vFinal3.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\Plan Trabajo ESB- v1.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - EstudioTecnologicoIntegracion.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - TablasEstudioTecnologicoIntegracion.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - ComparativoOfertasEconomicas.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAndeanTrade.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAssertSolutions.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaBMind.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
		7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB. • Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB.

- Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 1.0 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos.
- Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios.
    - Radicar documento.
    - Notificar cambios en registros.
    - Consulta integrada en aplicativo legado.
    - Funcionalidad atómica en Matrix 2.0.
    - Funcionalidad compleja en Matrix 2.0.
    - Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0.
    - Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
    - Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus.
    - Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus.
- Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0.
- Versión 1.0 del plan de trabajo para el proyecto del ESB.
- Revisión de integridad de modelo de datos con herramienta EF y comunicado de reporte.
- Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS.

Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta:

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\SAE-EP-ESB-vFinal3.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\Plan Trabajo ESB- v1.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - EstudioTecnologicoIntegracion.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - TablasEstudioTecnologicoIntegracion.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - ComparativoOfertasEconomicas.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAndeanTrade.pdf
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAssertSolutions.pdf

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaBMind.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
	8.	**Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.** • Apuntes de la reunión con gerencia SAE 2018-05-22 Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta: • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\02 – Apuntes\Reunion Gerencia SAE 2018-05-22.docx

✓	**9. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.** Se ha cumplido con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS
✓	**10. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.** Certificado de pagos de miplanilla.com, DIAN y Contraloría Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta: • \07 - Mayo 2018\01 - Soporte CdC\Planilla - Mayo 2018.pdf • \07 - Mayo 2018\01 - Soporte CdC\ResponsabilidadFiscal - Mayo 2018.pdf • \07 - Mayo 2018\01 - Soporte CdC\ResumenPago - Mayo 2018.pdf • \07 - Mayo 2018\01 - Soporte CdC\RUT - Mayo 2018.pdf
	11. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato. Esta actividad no aplica en el actual periodo del contrato
✓	**12. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.** Se han guardado todas las reservas con respecto a la información de la SAE SAS
✓	**13. El contratista ejecutara el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.** Se ha trabajado en el objeto del contrato dentro de las instalaciones de la SAE SAS durante este periodo. Referirse a las bitácoras de entrada y salida de la SAE SAS y la oficina de la OGI
✓	**14. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar**

	cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato Se ha mantenido la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS durante este periodo.
	15. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten. Se ha liberado a la SAE SAS de acciones de terceros por derechos de autor
	16. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados. • Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018. • Versión final para entrega al área de contratación de los estudios previos del ESB. • Versión final para entrega al área de contratación de anexos sobre estudios tecnologías de integración ESB. • Versión final para la entrega al área de contratación del anexo sobre acuerdo de servicios con proveedores ESB. • Versión 2.0 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 1.0 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR. • Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos. • Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios. ▪ Radicar documento. ▪ Notificar cambios en registros. ▪ Consulta integrada en aplicativo legado. ▪ Funcionalidad atómica en Matrix 2.0. ▪ Funcionalidad compleja en Matrix 2.0. ▪ Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0. ▪ Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0. • Versión 1.0 del diagrama de solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0. ▪ Opción 1 – patrón observador sobre DB de Zeus.

		▪ Opción 2 – patrón fachada/interfaz sobre aplicativo Zeus. • Presentación sobre la solución para la integración de CISA Zeus y gestor documento en Matrix 2.0. • Versión 1.0 del plan de trabajo para el proyecto del ESB. • Revisión de integridad de modelo de datos con herramienta EF y comunicado de reporte. • Propuesta de solución para la integración de CISA-ZEUS como maestro del número de radicado en la SAE SAS. Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta: • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\SAE-EP-ESB-vFinal3.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\Plan Trabajo ESB- v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - EstudioTecnologicoIntegracion.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo1 - TablasEstudioTecnologicoIntegracion.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - ComparativoOfertasEconomicas.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAndeanTrade.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaAssertSolutions.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaBMind.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaDBSystems.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo2 - PropuestaSkillNet.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\ANEXOS\Anexo3 - AcuerdoServicioProveedores.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\Guardado con Autorrecuperación de SAE-EP-ESB-vFinal2.asd.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal2.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS (Recuperado automáticamente).docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\04 - ESB\OLD\SAE-EP-ESB-vFinal-REVS.docx

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE - ATR & CISA-v1.0.pptx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 - RadicarDocOpt1.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0 - 01 – RadicarDocOpt2.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\03 – CISA\SAE-ATS-VistaIntegracionCISA-v1.0.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\DiagIntegracion CISA-ZEUS.pdf • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\03 – Comunicados\Revision del modelo de datos M2.0.pdf
	✓	**17. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.** no se han utilizado dispositivos electrónicos propios a las instalaciones de la SAE SAS
	✓	**18. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.** Se han utilizado las herramientas, computadores y aplicativos que han sido entregados por parte de la SAE SAS
	✓	**19. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)** no se han utilizado dispositivos electrónicos propios a las instalaciones de la SAE SAS
	✓	**20. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)** no se han utilizado dispositivos electrónicos propios a las instalaciones de la SAE SAS
	✓	**21. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la**

arquitectura y metodología establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.

la metodología y arquitectura SAE se está especificando técnicamente en los siguientes documentos.

- Entrega de avance del documento ATR al 15 de junio de 2018.
- Versión 1.5 de trabajo de tablas para el documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 2.5 de trabajo del documento Técnico de Referencia Arquitectural – ATR.
- Versión 3.2 revisada de los diagramas ATR del portafolio (blueprint), Conectores y estados de los contratos.
- Versión 1.2 de los diagramas ATR para las rutas de integración en la vista de integración de servicios.
  - Radicar documento.
  - Notificar cambios en registros.
  - Consulta integrada en aplicativo legado.
  - Funcionalidad atómica en Matrix 2.0.
  - Funcionalidad compleja en Matrix 2.0.
  - Registrar funcionalidad (Atómica o compleja) en índice de Matrix 2.0.
  - Monitoreo de estado de funcionalidades Matrix 2.0.

Adjunto en físico y copia en digital en la carpeta:

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Entrega 2018-06-15.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.5.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-Tablas-v1.xlsx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.0.docx
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\01 - Docs ATR\SAE - ATR-v2.5.docx

- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 01 - Blueprint.png
- \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2 - 03 - StateContracts.png

		• \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaFuncional-v3.2.vdx • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 01 - RadicarDocu.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 02 - NotificarCambios.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 03 - ConsultaIntegrada.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 04 - FuncAtomica.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 05 - FuncCompleja.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 06 - RegistrarFunc.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2 - 07 - MonitorEstado.png • \07 - Mayo 2018 - AKI\99 - entregables\01 - Documentos\02 - Diagramas ATR\SAE-ATR-VistaIntegracion-v1.2.vdx
	✓	**22. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.** Todos los documentos entregados hasta ahora cumplen con esta condición.
	✓	**23. Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.** Todos los documentos entregados hasta ahora cumplen con esta condición.
	✓	**24. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.** Se han cumplido las demás obligaciones derivadas durante este periodo.
Porcentaje de		

Ejecución y Avances:	70% (Teniendo en cuenta la adición)
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo mayo de 2018, planilla NO. 27184933
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de mayo - junio de 2018.

Firma Supervisor