Fecha del Informe	4 marzo de 2020
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	$1.200.000.000 IVA incluido
Adición:	N/A
Plazo:	Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato. (10 de agosto de 2020)
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 de febrero hasta el 29 de febrero de 2020
Obligaciones cumplidas por el contratista:	La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo a la suscripción del acta de inicio. En el mes de febrero, el contratista prestó su apoyo en las diligencias que se relacionan a continuación: 040-219486,140-107643,140-156060,140-156102,040-422072,224-2334,040-355220,040-6668,060-21759,080-30588,080-6091,080-35753,080-30021,080-6262,080-12539,190-24287,190-24218,148-43597,196-13314,196-6981,196-169,196-8979,196-8980,190-177127,190-174386,190-162106,190-4407, 080-245, 080-29407,080-623,060-26201,040-250804. De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293 y 060-239294, sobre los cuales ya se había realizado diligencia de desalojo.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	**PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO FEBRERO** **2.88%** **PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO** 43.97%

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>La presente es la situación financiera del contrato:

<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$1.200.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>X</td></tr><tr><td>Total Acumulado Pagado</td><td>$527.633.132</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 672.366.868</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>SI</td></tr>
</table>

Lina Viviana Ovalle Montoya
Gerente Regional Norte
Elaboró: Laura Hernandez Consuegra
Revisó: Jose Luis Cuello

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS