Fecha del Informe	4 agosto de 2020
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	$1.200.000.000 IVA incluido
Adición:	N/A
Plazo:	Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato. (10 de agosto de 2020)
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2020
Obligaciones cumplidas por el contratista:	La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de julio, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804. Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 040-250804, 060-21759, 080-7769, 040-409404, 040-409348, 040-409347, 040-409346, 040-42714, 040-81959, 040-15552, 190-55808, 060-100139, 040-81959, 040-219486 De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714
Porcentaje de Ejecución y Avances:	**PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO JULIO 2020.** 2.86% **PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO** 54.32%

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>La presente es la situación financiera del contrato:

<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$1.200.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>X</td></tr><tr><td>Total, Acumulado Pagado</td><td>$ 651,845,830</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 548,154,170</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>SI</td></tr>
</table>

T. De Alba M.

Tatiana Paola De Alba Mercado
Gerente Regional Norte (A)
Elaboró: Laura Hernandez Consuegra
Revisó: Jose Luis Cuello

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS