SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4 enero de 2020
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 2) VALOR ESTIMADO del contrato el cual quedará así: 2)VALOR ESTIMADO: Hasta Mil Doscientos Quince Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Pesos ($1.215.232.000) incluido IVA, el AIU cuando a ellos hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos."
Adición:	N/A
Plazo:	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 4) PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, el cual quedará así: 4) Será de treinta y seis (36) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa legalización de contrato"
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de diciembre de 2020, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804. Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 040-250804, 060-26201, 060-160636,060-160855, 060-106950, 060-106947, 060-106961, 060-1757, 060-149749, 060-106525, 060-110815, 060-133871, 060-133870,040-219486,040-434783,080-6990,080-7920,080-10103,060-39839,060-50415,060-253920,060-239293,060- 81615,060- 114247,060-176156,060-249866, 060-110834,060-110809,060-110812,060- 110821, 060-169446, 060-237634, 060-161161,060-161130,060-161206,060-161181, 060-161142, 060-6520,060-35960,060-35959,060-35958,060-35957,060-167203, 060-99010,060-237590,060- 133943,060-81688,060-155060,060-155064,060-99031,060- 99009,060-28203,060-5716,060-167203,060-91447 ,060-35957,060-35958,060-35959,060-35960.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO DICIEMBRE 2020.</td><td>3.99%</td></tr>
<tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td>77.04%</td></tr>
</table>

La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$1.215.232.000</td></tr>
<tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Total, Acumulado Pagado</td><td>$ 936.271.414</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 236.728.586</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>SI</td></tr>
</table>

T. De Alba M.

Tatiana Paola De Alba Mercado
Gerente Regional Norte (A)
Elaboró: Laura Hernandez Consuegra