# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>30 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.407’599.226 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Mediante modificación No. 001 se incrementa presupuesto por valor de $1.900’000.000
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$1,900,000,000</td><td>30/12/2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 067-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Noviembre y diciembre 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El Contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, realizando traslados en las diligencias de secuestro y el ingreso a almacenamiento, guarda y custodia de los bienes, en total durante este periodo fueron ingresados 15 vehículos y retirados 13 por disposiciones finales.<br>Mediante informe de supervisión por parte de las Regionales se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de los cuales se realizaron algunas observaciones quedando registradas en los requerimientos formales con el compromiso de subsanarlos en el siguiente periodo.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>10%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$ 7,307,599,226</td><td>$1,628,567,901</td><td>22%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

| | |
|---|---|
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas con el Zeus No. **101320- 101321 – 101322 – 101323 – 101325 101331 – 101332 – 101333 – 101334.** |
| **Certificación de Cumplimiento:** | Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |

| | |
|---|---|
| SATISFACTORIO | |
| BUENO | X |
| REGULAR | |
| REQUIERE AJUSTES | |

**Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo**
**Gerente de Bienes Muebles**
**CC. 52.515.944**

**Elaborado por:** **Diana Carolina Vega Gonzalez**
**Profesional III**


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS