INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>15 de septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.407’599.226 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Mediante modificación No. 001 el 30 de diciembre de 2019 se incrementó presupuesto de 2019 por valor de $1.900’000.000.

<table><tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1</td><td>$1,900,000,000</td><td>30/12/2019</td></tr></table>
A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 067-2019 no presenta más adiciones que modifiquen el valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 067-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Agosto 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El Contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, durante la contingencia de Covid-19, en el transcurso del mes de julio se realizaron retiros de vehículos para destinación final, traslados por diligencias de secuestro e ingreso a almacenamiento, con los protocolos y medidas de bio-seguridad establecidas.

Durante este periodo se realizo requerimiento mediante radicado CS2020-020828 respecto al tramite de avalúos, se solicitó cronograma de programación y plan de mejoramiento; se obtuvo respuesta en el tiempo requerido y está pendiente de revisión por la parte técnica de la Gerencia para proceder con comunicación en septiembre.

Por lo demás no se presenta novedad sustancial en la prestación del servicio.</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Porcentaje de Ejecución y Avances:

EJECUCION OPERATIVA
28%

.

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 7,307,599,226	$ 2,539,011,703	35%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas así:

2000-17	05/09/2020	$	915,001
2000-18	05/09/2020	$	656,487
6000-22	07/09/2020	$	452,538
6000-23	07/09/2020	$	40,859,043
2001-13	05/09/2020	$	6,012,025
2002-38	07/09/2020	$	163,326,790
2002-39	07/09/2020	$	6,535,000
2002-40	07/09/2020	$	159,646,127
2002-41	07/09/2020	$	7,042,518

.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	X
REGULAR	
REQUIERE AJUSTES	

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS