INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>19 de noviembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.407’599.226 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Mediante modificación No. 001 el 30 de diciembre de 2019 se incrementó presupuesto de 2019 por valor de $1.900’000.000.

<table><tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1</td><td>$1,900,000,000</td><td>30/12/2019</td></tr></table>
A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 067-2019 no presenta más adiciones que modifiquen el valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 067-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Octubre 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El Contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, durante la contingencia de Covid-19, en el transcurso de este periodo de reactivación económica nacional se efectuaron retiros e ingresos de vehículos a almacenamiento, con los protocolos y medidas de bio-seguridad establecidas.
Se evidencio un mayor cumplimiento en el trámite de avalúos y se espera el informe de inspección de los patios.
Por lo demás no se presenta novedad sustancial en la prestación del servicio.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td><table><tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr><tr><td>33%</td></tr></table></td></tr>
</table>

.

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 7,307,599,226	$ 3,266,810,581	45%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas así:

60101	$	40,821,534
60102	$	452,538
20111	$	6,012,025
20126	$	7,042,518
20125	$	157,815,265
20127	$	5,770,000
20105	$	656,487
20124	$	182,040,492
20101	$	461,790
20102	$	461,790
20103	$	461,790
20104	$	461,790

.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	X
REGULAR	
REQUIERE AJUSTES	

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS