<table>
<tr><td>5407599226Fecha del Informe</td><td>16 de febrero de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.407’599.226 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 1,900,000,000</td><td>30/12/2019</td><td>$ 7,307,599,226</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 620,000,000</td><td>16/12/2020</td><td>$ 7,927,599,226</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$ 1,900,000,000</td><td>14/10/2021</td><td>$ 9,827,599,226</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 900,000,000</td><td>06/12/2021</td><td>$ 10,727,599,226</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 067-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Enero</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El Contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, durante la contingencia de Covid-19, en el transcurso de este periodo de reactivación económica nacional se efectuaron retiros e ingresos de vehículos a almacenamiento, con los protocolos y medidas de bio-seguridad establecidas.
Sin novedad sustancial en la prestación del servicio.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>63%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$ 10,727,599,226</td><td>$ 8,255,455,964</td><td>77%</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas así:

<table><tr><td>201251</td><td>$ 47,014,524</td></tr></table>
.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<table><tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr><tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td></td></tr><tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III